



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INVERSION PÚBLICA

**EVALUACION PRESUPESTARIA FINANCIERA
Y PRODUCTIVA**

AL 31/12/2014

INDICE

INDICE	2
1 INVERSIÓN PÚBLICA	3
2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AÑO 2014	4
2.1 PODER LEGISLATIVO	4
2.1.1 CONGRESO NACIONAL	4
2.2 PODER EJECUTIVO	4
2.2.1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	4
2.2.2 MINISTERIO DEL INTERIOR	5
2.2.3 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5
2.2.4 MINISTERIO DE HACIENDA	6
2.2.5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	6
2.2.6 MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	7
2.2.7 MINISTERIO DE JUSTICIA	8
2.2.8 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	8
2.2.9 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8
2.2.10 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	9
2.2.11 MINISTERIO DE LA MUJER	15
2.2.12 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	15
2.3 PODER JUDICIAL	15
2.3.1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	15
2.3.2 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	16
2.4 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	16
2.5. ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS	16
2.5.1 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	16
2.5.2 DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	17
2.5.3 SECRETARÍA DEL AMBIENTE	17
2.5.4 SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT	17
2.6 EMPRESAS PÚBLICAS	18
2.6.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	18
2.6.2 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	19
2.6.3 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	19
2.6.4 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	19
2.7 EMPRESAS FINANCIERAS OFICIALES	20
2.7.1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO	20
2.7.2 CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	20
8. UNIVERSIDADES NACIONALES	20
2.8.1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	20

[Ir al Índice](#)

1. INVERSIÓN PÚBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION POR ENTIDAD AL 31/12/14								
Codigo	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				% DE EJECUCIÓN PRODUCTIVA	A JUSTIFICAR	
		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% EJE	SALDO PRESUPUESTARIO		% EJE	GUARANÍES
3	PROGRAMAS DE INVERSION	9.953.594	3.886.012	39,04%	6.067.582	33,23%	5,82%	578.831
11 00	PODER LEGISLATIVO	12.834	11.551	90,00%	1.283	99,94%	-9,94%	0
11 01	CONGRESO NACIONAL	12.834	11551	90,00%	1.283	99,94%	-9,94%	0
12 00	PODER EJECUTIVO	5.455.677	2.675.580	49,04%	2.780.097	43,03%	6,02%	328.266
12 01	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	183.580	95.235	51,88%	88.345	13,37%	38,51%	70.689
12 03	MINISTERIO DEL INTERIOR	7.030	6.581	93,61%	449	93,61%	0,00%	0
12 05	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6.456	0	0,00%	6.456	0,00%	0,00%	0
12 06	MINISTERIO DE HACIENDA	61.087	21.308	34,88%	39.779	0,79%	34,09%	484
12 07	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	105.601	42.093	39,86%	63.508	32,06%	7,80%	8.239
12 08	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	433.694	193.336	44,58%	240.358	37,30%	7,28%	31.552
12 10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	393.457	130.009	33,04%	263.448	32,77%	0,27%	1.070
12 11	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	34.126	21.148	61,97%	12.978	63,61%	-1,64%	2.354
12 13	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4.217.613	2.163.335	51,29%	2.054.278	46,97%	4,32%	213.601
12 14	MINISTERIO DE LA MUJER	5.698	1.568	27,52%	4.130	22,65%	4,87%	277
12 16	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	7.335	967	13,18%	6.368	89,18%	-76,00%	0
13 00	PODER JUDICIAL	110.573	57.457	51,96%	53.116	51,62%	0,34%	374
13 01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	109.620	56.911	51,92%	52.709	51,60%	0,32%	347
13 04	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	953	546	57,29%	407	2,87%	54,42%	27
14 00	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	697.748	97.226	13,93%	600.522	2,76%	11,18%	77.983
14 01	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	489	220	44,99%	269	100,00%	-55,01%	0
23 00	ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS	697.259	97.006	13,91%	600.253	2,73%	11,18%	77.983
23 03	INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	77.784	37.259	47,90%	40.525	11,49%	36,41%	28.320
23 15	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS	8.935	1.219	13,64%	7.716	11,00%	2,64%	236
23 21	SECRETARIA DEL AMBIENTE	1.791	1.755	97,99%	36	100,00%	-2,01%	0
23 23	SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT	695.468	95.251	13,70%	600.217	2,48%	11,22%	77.983
25 00	EMPRESAS PUBLICAS	3.659.589	1.042.866	28,50%	2.616.723	23,83%	4,67%	170.780
25 02	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	3.326.702	1.028.788	30,93%	2.297.914	25,87%	5,06%	168.333
25 04	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	29.387	12.078	41,10%	17.309	39,58%	1,52%	447
25 05	DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL	2.000	2.000	100,00%	0	0,00%	100,00%	2.000
25 07	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	301.500	0	0,00%	301.500	0,00%	0,00%	0
27 00	ENTIDAD FINANCIERA Y OFICIALES	15.872	950	5,99%	14.922	0,78%	5,20%	826
27 01	BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF)	12.409	165	1,33%	12.244	1,00%	0,33%	41
27 03	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	3.463	785	22,67%	2.678	0,00%	22,67%	785
28 00	UNIVERSIDAD NACIONALES	1.790	602	33,63%	1.188	0,00%	33,63%	602
28 01	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	1.790	602	33,63%	1.188	0,00%	33,63%	602
EN MILLONES DE DOLARES		1.991	777	39,04%	1.214	33,23%	5,82%	116

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, TC G. 5.000

SCB

El cuadro muestra la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva de los Programas de Inversión correspondiente al Ejercicio Fiscal Año 2014, de acuerdo al registro del SIAF.

En el año 2014 la Ejecución Financiera fue del **39,04%** y la Productiva del **33,23%**, debiendo las entidades justificar **G. 578,83 mil millones**.

Las entidades que en el año 2014 no ejecutaron su presupuesto son: Ministerio de Defensa Nacional e Industria Nacional del Cemento.

Las entidades que han ejecutado financieramente sin avance de producción son: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Crédito Agrícola de Habitación y Universidad Nacional de Asunción.

Entidades que cuentan con Alta Ejecución Productiva y Baja Ejecución Financiera debiendo **Justificar el Financiamiento** son: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Contraloría General de la República.

[Ir al Índice](#)

2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AÑO 2014

2.1 PODER LEGISLATIVO

2.1.1 CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
CONGRESO NACIONAL	12.833.651.374	12.833.651.374	11.551.379.857	90,01				99,94	-9,93	-1.274.611.517
PROGRAMA DE INVERSIÓN	12.833.651.374	12.833.651.374	11.551.379.857	90,01				99,90	-9,89	-1.269.621.517
Fortalecimiento del Proceso Legislativo del Congreso Nacional	50.600.000	50.600.000	32.960.000	65,14						
SP Fortalecimiento Proceso Legislativo Congreso Capac, Supervisión PRES BIRF TF094249	50.600.000	50.600.000	32.960.000	65,14						
Gestión Administrativa		0	0	0,00	%	100	100	100,00	-100,00	0
Fortalecimiento Institucional		50.600.000	32.960.000	65,14	%	100	75	75,00	-9,86	-4.990.000
Construcción de la Avenida Costanera, Parque y Estacionamiento	12.783.051.374	12.783.051.374	11.518.419.857	90,11						
Avenida Costanera, Parque y Estacionamiento	12.783.051.374	12.783.051.374	11.518.419.857	90,11						
Construcción de Avenida Costanera, Parque y Estac.	12.783.051.374	12.783.051.374	11.518.419.857	90,11						
Gestión Administrativa		12.783.051.374	11.518.419.857	90,11	%	100	100	100,00	-9,89	-1.264.631.517
EN MILLONES DE DOLARES	2,57	2,57	2,31	90,01				99,94	-9,93	-0,25

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5.000

JAB/AL

2.2 PODER EJECUTIVO

2.2.1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	183.579.936.319	183.579.936.319	95.235.482.168	51,88				13,37	38,51	70.689.452.145
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	183.579.936.319	183.579.936.319	95.235.482.168	51,88				13,37	38,51	70.689.452.145
Desarrollo Social	31.467.707.980	31.467.707.980	10.279.405.650	32,67						
Programa Paraguayo de Inversiones Sociales II (BID 1422/OC-PR).	8.670.620.574	8.670.620.574	8.239.306.941	95,03						
Financiamiento de Proyectos Sociales		8.670.620.574	8.239.306.941	95,03	Familias	11.396	11.396	100,00	-4,97	0
Focem -Mercosur Ypora	22.797.087.406	22.797.087.406	2.040.098.709	8,95						
Acceso al Agua Potable y Saneamiento		22.797.087.406	2.040.098.709	8,95	Familias	5.954	2.820	47,36	-38,41	0
Fortalecimiento de Planificación y Desarrollo	14.554.460.816	14.554.460.816	6.203.776.375	42,62						
Levantamiento de Fichas Sociales a las Familias de los Distritos.	8.784.120.000	8.784.120.000	4.282.842.439	48,76						
Fichas Sociales Aplicadas		8.784.120.000	4.282.842.439	48,76	Familias	80.000	0	0,00	48,76	4.282.842.439
Apoyo a la Política Pública de Desarrollo Social (ALA/2011/22871-UE)	5.770.340.816	5.770.340.816	1.920.933.936	33,29						
Sistemas Implementados		5.770.340.816	1.920.933.936	33,29	Sistemas	1	0	0,00	33,29	1.920.933.936
Gabinete Social	13.252.818.053	13.252.818.053	2.940.504.034	0,00						
Apoyo a la Política Pública de Desarrollo Social (ALA/2011/22871-UE)	13.252.818.053	13.252.818.053	2.940.504.034	0,00						
Coordinación de las Políticas Públicas		6.770.674.709	658.159.518	9,72	Actividad	12	6	50,00	-40,28	0
Coordinación de Políticas Públicas de Desarrollo Social		6.482.143.344	2.282.344.516	35,21	Entidades	27	27	100,00	-64,79	0
Registro Único de Información social de Beneficiarios		0	0	0,00	Benefici.	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
Fortalecimiento de la Función Pública	1.146.630.519	1.146.630.519	896.917.460	78,22						
Programa de Apoyo al Servicio Civil (BID 1776/OC-PR)	731.630.519	731.630.519	666.398.032	91,08						
Desarrollo del Sistema Informático		240.089.938	240.000.000	99,96	Sist.Infor.	1	1	100,00	-0,04	0
Relización de Auditorias		44.160.699	41.617.500	94,24	Auditorias	2	2	100,00	-5,76	0
Selección y Capacitación		134.362.512	130.000.000	96,75	Func.	450	305	67,78	28,98	38.932.075
Servicios administrativos para Generación de Valor Público		313.017.370	254.780.532	81,40	Actividad	6	6	100,00	-18,60	0
SP Programa de Apoyo al Servicio Civil a Nivel de Descentralizado	415.000.000	415.000.000	230.519.428	55,55						
Servicios administrativos para Generación de Valor Público		415.000.000	230.519.428	55,55	Actividad	28	20	71,43	-15,88	0
Programa de Apoyo al Censo Económico	152.495.808	152.495.808	129.460.000	84,89						
Apoyo al Censo Económico (BID 1918/BL-PR)	152.495.808	152.495.808	129.460.000	84,89						
Elaboración de Informes		152.495.808	129.460.000	84,89	Informes	1	1	100,00	-15,11	0
Desarrollo Turístico del País	13.779.115.528	13.779.115.528	3.418.379.114	24,81						
Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos	118.600.793	118.600.793	0	0,00						
Desarrollo Turístico Ruta Iguazú - Misiones- Mercosur		118.600.793	0	0,00						
Servicios Administrativos para Generación de Valor Público		118.600.793	0	0,00	Actividad	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera ni Productiva	
Programa Nacional de Turismo	13.660.514.735	13.660.514.735	3.418.379.114	25,02						
Programa Nacional de Turismo(BID 2453/OC-PR)	13.660.514.735	13.660.514.735	3.418.379.114	25,02						
Capacitaciones		425.350.000	0	0,00	Actividad	16	0	0,00	Sin Ejecución Financiera ni Productiva	
Estudios y Proyectos de Inversión		13.235.164.735	3.418.379.114	25,83	Informes	3	1	33,33	-7,51	0

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología	92.332.982.631	92.332.982.631	63.529.356.521	68,80						
Desarrollo Técnico Innov. Y Eval d/la Conformidad - DETIEC	9.559.154.858	9.559.154.858	5.955.954.298	62,31						
Instalación de Unidades Ejecutoras		1.860.349.923	1.296.214.102	69,68	Unidad	20	0	0,00	69,68	1.296.214.102
Asistencia Técnica en Calidad		3.064.201.488	2.382.576.765	77,76	Asit. Téc	25	0	0,00	77,76	2.382.576.765
Asistencia Técnica en Innovación		4.634.603.447	2.277.163.431	49,13	Asit. Téc	25	0	0,00	49,13	2.277.163.431
Transferencia Prociencia	82.773.827.773	82.773.827.773	57.573.402.223	69,56						
Gestión Administrativa		0	0	0,00	%	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
Apoyo al Mejoramiento de la Calidad Educativa		5.609.877.743	5.097.515.482	90,87	Benefici.	1	0	0,00	90,87	5.097.515.482
Transferencia a Personas Físicas		0	0	0,00	Benefici.	0	0	0,00	0,00	0
Transferencias Monetarias a Entidades		742.019.048	37.248.480	5,02	Benefici.	23	0	0,00	5,02	37.248.480
Educativas e Instituciones sin fines de lucro		14.067.104.888	11.832.990.676	84,12	Personas	404	0	0,00	84,12	11.832.990.676
Investigadores Nacionales Categorizados		1.173.274.214	398.620.110	33,98	Actividad	5	0	0,00	33,98	398.620.110
Proyectos de Investigación y Desarrollo Financiados		61.181.551.880	40.207.027.475	65,72	Proyectos	201	0	0,00	65,72	40.207.027.475
Investigadores Formados		0	0	0,00	Personas	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
Apoyo a la Gestión Cultural	1.168.690.000	1.168.690.000	946.463.861	0,00						
Fort Inst. de Secret.Nac. de Cultura(Donación China- Taiwan)	1.168.690.000	1.168.690.000	946.463.861	0,00						
Apoyo Cultural al Ciudadano		1.168.690.000	946.463.861	80,99	Usuarios	0	0	0,00	Sin Ejecución Productiva	
Fondo de Equidad Social	4.091.200.000	4.091.200.000	817.967.697	19,99						
Apoyo a la Política Pub. de Desarr. Social (ALA/2011/22871-UE)	4.091.200.000	4.091.200.000	817.967.697	19,99						
Monitoreo y Evaluacion de Programas y Proyectos		4.091.200.000	817.967.697	19,99	Programas	6	3	50,00	-30,01	0
Estadísticas,Encuestas y Censos	11.633.834.984	11.633.834.984	6.073.251.456	52,20						
Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 (BID 2542/OC-PR)	11.633.834.984	11.633.834.984	6.073.251.456	52,20						
Informe Final		10.240.095.238	5.155.864.282	50,35	Informes	1	1	100,00	-49,65	0
Censo de Población y Vivienda		1.393.739.746	917.387.174	65,82	Viviendas	1.600.000	0	0,00	65,82	917.387.174
EN MILLONES DE DOLARES	36,72	36,72	19,05	51,88				13,37	38,51	14,14

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MRP

2.2.2 MINISTERIO DEL INTERIOR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
MINISTERIO DEL INTERIOR	7.030.903.365	7.030.903.365	6.581.973.499	93,61				93,61	0,00	0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	7.030.903.365	7.030.903.365	6.581.973.499	93,61				93,61	0,00	0
Seguridad Ciudadana	7.030.903.365	7.030.903.365	6.581.973.499	93,61						
Gestión administrativa		0	0	0,00	%	0	0	0,00	Con Meta Inicial	
Capacitaciones Integrales		7.030.903.365	6.581.973.499	93,61	Personas	100	100	100,00	-6,39	0
EN MILLONES DE DOLARES	1,41	1,41	1,32	93,61				93,61	0,00	0,00

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MMR

2.2.3 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6.456.744.000	6.456.744.000	0	0,00					Sin Ejecución Financiera y Productiva	
PROGRAMAS DE INVERSION	6.456.744.000	6.456.744.000	0	0,00				0,00		
Construcción de Obras Viales	6.456.744.000	6.456.744.000	0	0,00						
Reparación y Mantenimiento Red Vial Concepción, San Pedro y Canindeyú	6.456.744.000	6.456.744.000	0	0,00						
Construcción de Caminos Viales		6.456.744.000	0	0,00		0	0	0,00		
EN MILLONES DE DOLARES	1,29	1,29	0,00					0,00		

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

JMO

[Ir al Índice](#)

2.2.4 MINISTERIO DE HACIENDA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	61.087.563.359	61.087.563.359	21.308.527.345	34,88				34,09	0,79	484.990.681
PROGRAMA DE INVERSION	61.087.563.359	61.087.563.359	21.308.527.345	34,88				34,09	0,79	484.990.681
Fortalecimiento Institucional	38.597.919.414	38.597.919.414	15.781.115.924	40,89						
Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión del Ministerio de Hacienda	6.497.701.955	6.497.701.955	3.677.042.932	56,59						
Informes de Evaluación		6.497.701.955	3.677.042.932	56,59	Informes	2	2	100,00	-43,41	0
Programa de Fortalecimiento Inst. del INCOOP (BID-1818	7.979.059.224	7.979.059.224	1.682.130.756	21,08						
Sistema Financiero y Productivo del Sector Cooperativo Fortalecido		7.979.059.224	1.682.130.756	21,08	Informes	9	6	66,67	-45,58	0
Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Adm. Fiscal II (BID-2014/	11.939.636.724	11.939.636.724	3.883.245.001	32,52						
Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Fiscal		11.939.636.724	3.883.245.001	32,52	Informes	2	2	100,00	-67,48	0
Programa de Especialización de Funcionarios Públicos (ATN/SR-11096-PR)	6.038.242.531	6.038.242.531	4.852.069.540	80,36						
Becas de Estudios a Funcionarios		6.038.242.531	4.852.069.540	80,36	Func.	16	16	100,00	-19,64	0
Pro. Ap. a la Gestión MH Mat. De P. Soc. y Emp. BID ATN/1	3.777.678.980	3.777.678.980	1.312.069.746	34,73						
Evaluaciones Realizadas		3.777.678.980	1.312.069.746	34,73	Informes	2	1	50,00	-15,27	0
Apoyo a la Implementación del Presupuesto por Resultados	2.365.600.000	2.365.600.000	374.557.949	15,83						
Siste de Monitoreo y Evaluación orientado a resultado, iniciado		2.365.600.000	374.557.949	15,83	Actividad	40	13	32,50	-16,67	0
Administración de Norm y Sit de Gestión Financiera del Sector Público	1.705.893.945	1.705.893.945	433.934.063	25,44						
Unidad de Departamentos y Municipios	1.705.893.945	1.705.893.945	433.934.063	25,44						
Prog Apoyo Proc de Des y Fort Cap Gob Dep	1.705.893.945	1.705.893.945	433.934.063	25,44						
Apoyo al Proceso de Descentralización		1.705.893.945	433.934.063	25,44	Informes	5	4	80,00	-54,56	0
Fortalecimiento de la Administración Financiera del Estado	20.783.750.000	20.783.750.000	5.093.477.358	24,51						
Apoyo Presupuestario DCI-ALA/2008/019-480	9.850.000.000	9.850.000.000	4.608.486.677	46,79						
Asistencia Técnica para Mejoras y Reformas Organizacionales y Operativas		9.850.000.000	4.608.486.677	46,79	Informes	2	2	100,00	-53,21	0
SP Fortalecimiento de Imp de PPRDCI-ALA/2011/22871	10.933.750.000	10.933.750.000	484.990.681	4,44						
Informe Final		10.933.750.000	484.990.681	4,44	Informes	8	0	0,00	4,44	484.990.681
PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.062.225.356.000	2.062.225.356.000	1.783.450.057.678	86,48				100,00	-13,52	0
Administración y Ejecución del Servicio de la Deuda Pública	2.062.225.356.000	2.062.225.356.000	1.783.450.057.678	86,48						
Pago de Servicio de la Deuda Pública		2.062.225.356.000	1.783.450.057.678	86,48	%	100	100	100,00	-13,52	0
EN MILLONES DE DOLARES	12,22	12,22	4,26					34,09	0,79	0,10

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MMR

2.2.5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	105.600.903.375	105.600.903.375	42.093.276.510	39,86				32,06	7,80	8.239.557.202
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	105.600.903.375	105.600.903.375	42.093.276.510	39,86				32,06	7,80	8.239.557.202
Fortalecimiento de la Reforma Educativa en la Educación Escolar Básica	68.812.862.020	68.812.862.020	38.035.174.510	55,27						
Mejoramiento de la EEB-Escuela Viva II (BID-1880/BL-PR)	48.117.998.070	48.117.998.070	33.485.881.107	69,59						
Apoyo Estratégico a las Acciones del MEC		10.162.617.158	5.529.868.959	54,41	Informes	60	60	100,00	-45,59	0
Intervención en las Escuelas		37.955.380.912	27.956.012.148	73,65	Escuelas	1.357	850	62,64	11,02	4.181.455.202
Atención a la Primera Infancia (Fondo de Excelencia)	20.694.863.950	20.694.863.950	4.549.293.403	21,98						
Asistencia a Niños/as		20.694.863.950	4.549.293.403	21,98	Niños/as	4.350	1882	43,26	-21,28	0
Mediadores Tecnológicos p/ el Aprendizaje del 3er. y de la Educación	27.042.243.489	27.042.243.489	4.058.102.000	15,01						
Construcción Esp. Fis. y Eq. p/Ctros. Rec. Aprendizaje Ley 3546/08		27.042.243.489	4.058.102.000	15,01						
Equipamiento de Aulas		20.093.338.073	4.058.102.000	20,20	Aulas	67	0	0,00	20,20	4.058.102.000
Obras de Infraestructura Varias		6.948.905.416	0	0,00	Obras	38	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Infraestructura Física y Equipamiento de Instituciones Educativas	9.745.797.866	9.745.797.866	0	0,00						
Amp. Rep. 111 Est. Educ. Asu y 10 Dep. Geog.	9.745.797.866	9.745.797.866	0	0,00						
Construcción de Aulas		0	0	0,00	M2	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Instituciones Educativas Ampliadas		9.560.579.698	0	0,00	Obras	0	0	0,00		
Instituciones Educativas Reparadas		185.218.168	0	0,00	Obras	0	0	0,00		
EN MILLONES DE DOLARES	21,12	21,12	8,42	39,86				39,46	0,40	1,65

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MMR

[Ir al Índice](#)

2.2.6 MINISTERIO SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Ran Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	433.694.535.034	433.694.535.034	193.336.966.753	44,58				37,30	7,28	31.552.806.785
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	433.694.535.034	433.694.535.034	193.336.966.753	44,58				37,30	7,28	31.552.806.785
Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (SENASA)	89.917.805.319	89.917.805.319	28.602.212.007	31,81						
Proyectos de Inversión en Salud Ambiental	89.917.805.319	89.917.805.319	28.602.212.007	31,81						
Modernización Sector Agua y Saneamiento (BIRF-7710-PA	15.761.501.511	15.761.501.511	8.166.539.110	51,81						
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indígenas		9.420.064.148	4.328.400.677	45,95	Sistemas	30	2	6,67	39,28	3.700.396.400
Construcción de Letrinas Sanitarias en Comunidades Indígenas		1.073.757.829	750.328.070	69,88	Baños	120	120	100,00	-30,12	0
Gestión Administrativa y Financiera		5.267.679.534	3.087.810.363	58,62	Actividad	69	66	95,65	-37,03	0
Agua Potable y Saneamiento p/ com. Rur. e Indu. (BID 2222/OC-PR)	74.156.303.808	74.156.303.808	20.435.672.897	27,56						
Construcción de Sistemas de Agua Potable		60.624.874.580	16.246.212.271	26,80	%	88	54	61,36	-34,57	0
Gestion Administrativa y Financiera		13.531.429.228	4.189.460.626	30,96	Actividad	452	248	54,87	-23,91	0
Fort. en los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (SENASA)	108.615.011.309	108.615.011.309	17.699.446.235	16,30						
Fort. en los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Marco Lucha c/ La Pobreza	108.615.011.309	108.615.011.309	17.699.446.235	16,30						
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básicos Pequeñas Comunidades Rurales e INDI (FOCEM)	44.151.696.958	44.151.696.958	4.189.646.145	9,49						
Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales e Indígenas		38.190.086.453	3.906.244.821	10,23	%	99	1	1,01	9,22	3.520.486.372
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		5.961.610.505	283.401.324	4,75	%	100	7	7,00	-2,25	0
Proyecto Nacional de Inversión p/ Agua y Saneamiento en Comunidades Vulnerables	39.932.645.618	39.932.645.618	13.509.800.090	33,83						
Construcción de Sistemas de Agua Potable		18.302.243.018	5.867.850.414	32,06	%	100	67	67,00	-34,94	0
Construcción de Disposiciones Individuales Sanitarias		5.830.311.120	506.508.353	8,69	Baños	5.000	1.473	29,46	-20,77	0
Gestión Administrativa y Financiera		15.800.091.480	7.135.441.323	45,16	Actividad	50	9	18,00	27,16	4.291.424.857
Construcción Semb Oport - 480 Sistemas Agua y Saneamiento	24.530.668.733	24.530.668.733	0	0,00						
Construcción de Sistemas de Agua Potable		16.223.673.233	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Gestión Administrativa y Financiera		8.306.995.500	0	0,00	Actividad	0	0	0,00		
Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada	6.491.206.903	6.491.206.903	708.936.822	10,92						
Laboratorio Central de la Salud Pública	6.491.206.903	6.491.206.903	708.936.822	10,92						
Investigacion, Educacion y Biotecnologia Aplicada	6.491.206.903	6.491.206.903	708.936.822	10,92						
Proyecto Científicos		6.491.206.903	708.936.822	10,92	Actividad	53	36	67,92	-57,00	0
Desarrollo Infantil Temprano	20.399.343.976	20.399.343.976	199.015.008	0,98						
Desarrollo Infantil Temprano		20.399.343.976	199.015.008	0,98						
Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)		20.399.343.976	199.015.008	0,98						
Gestión Administrativa y Financiera		20.399.343.976	199.015.008	0,98	Actividad	85	6	7,06	-6,08	0
Inversiones en Servicios de Salud	208.271.167.527	208.271.167.527	146.127.356.681	70,16						
Fort. Prod. AP. Integ. Pob c/ Enfermedad Mujer Embarazada, Niños> 5 Años	186.535.848.527	186.535.848.527	146.127.356.681	78,34						
Fort. Progr. Ampliado De Inmunizaciones	30.000.000.000	30.000.000.000	29.003.601.306	96,68						
Control y Prevención de Enfermedades Immunoprevenibles		30.000.000.000	29.003.601.306	96,68	Dosis	4.116.500	1.229.887	29,88	66,80	20.040.499.156
Fort. Progama Complemento Nutricional	10.000.000.000	10.000.000.000	9.999.959.201	100,00						
Asistencia Alimentaria y Nutricional		10.000.000.000	9.999.959.201	100,00	Benefic	11.916	11.916	100,00	0,00	0
Fort. Serv. Asist. Ubic. Puntos Estrat. de la RCA	146.535.848.527	146.535.848.527	107.123.796.174	73,10						
Gestión Administrativa y Financiera		146.535.848.527	107.123.796.174	73,10	Actividad	350	314	89,71	-16,61	0
Fort. De los Servicios de Salud	21.735.319.000	21.735.319.000	0	0,00						
Reeest y Modern de los Dif Serv del Hospital Nacional	21.735.319.000	21.735.319.000	0	0,00						
Fortalecimiento Institucional		21.735.319.000	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
EN MILLONES DE DOLARES	86,74	86,74	38,67	44,58				-484,69	529,27	6,31

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G: 5000

MMR

[Ir al Índice](#)

2.2.7 MINISTERIO DE JUSTICIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
MINISTERIO DE JUSTICIA	0	0	0	0,00				0,00	CON UNIDAD DE MEDIDA y META INICIAL, SIN PRESUPUESTO	
POGRAMA DE INVERSION	0	0	0	0,00				0,00		
Apoyo a la Inserción Laboral (BID 2660/Oc-Pr)	0	0	0	0,00						
Gestión Administrativa	0	0	0	0,00	%	100	0	0,00		
Servicios Administrativos para Generacion del Valor Publico	0	0	0	0,00	Actividad	0	0	0,00		
EN MILLONES DE DOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000MMR

2.2.8 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	393.457.853.522	393.457.853.522	130.009.358.262	33,04				32,77	0,27	1.070.462.833,07
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	393.457.853.522	393.457.853.522	130.009.358.262	33,04				32,77	0,27	1.070.462.833
Inversión para el Desarrollo de la Agricultura Familiar y Seguridad Alimen	372.409.301.697	372.409.301.697	123.328.664.129	33,12						
Manejo Sostenible de Recursos Naturales (PMR	3.121.267.816	3.121.267.816	2.447.393.865	78,41						
Asistencia Técnica y Financiera p/ Implementar Sistemas Sostenibles de Manejo de Suelo y Forestal		3.121.267.816	2.447.393.865	78,41	Hectáreas	1.100	504	45,82	32,59	1.017.285.702
Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	146.491.002.282	146.491.002.282	71.749.706.925	48,98						
Asistencia Técnica a Productores Campesinos e Indígenas		146.491.002.282	71.749.706.925	48,98	Productor	11.210	11.579	103,29	-54,31	0
Emp de Org de Pobres Rur y Arm de Invers (FIDA 667-PY)	1.001.055.983	1.001.055.983	173.303.849	17,31						
Unidad Ejecutora de Proyectos		1.001.055.983	173.303.849	17,31	%	100	12	12,00	5,31	53.177.131
Modern de la Gest Pública de Apoyos Agropec (BID 1800-OC-PR)	33.625.043.001	33.625.043.001	32.608.113.039	96,98						
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		4.375.043.001	3.394.798.039	77,59	%	100	97	97,00	-19,41	0
Apoyo para Adopción de Tecnologías		29.250.000.000	29.213.315.000	99,87	Productor	6.000	6.000	100,00	-0,13	0
Inclusion de la Agricultura Familiar en Cadenas de Valor	20.670.932.615	20.670.932.615	10.650.306.451	51,52						
Unidad Ejecutora de Proyectos		6.615.240.285	3.365.158.671	50,87	%	100	76	76,00	-25,13	0
Armonización de Inversión Productiva		14.055.692.330	7.285.147.780	51,83	Planes	24	50	208,33	-156,50	0
Equipamiento para la Produccion Agricola en el Paraguay	167.500.000.000	167.500.000.000	5.699.840.000	3,40						
Apoyo para Adopción de Tecnologías		167.500.000.000	5.699.840.000	3,40	Productor	700	300			
Inversión para el Desarrollo Pecuario y Granjero	21.048.551.825	21.048.551.825	6.680.694.133	31,74						
FOCEM-Laboratorio de Bioseguridad Fort. del Laboratorio de Control de Alimentos	8.338.096.045	8.338.096.045	500.977.072	6,01						
Capacitación de Técnicos y Funcionarios de la UEP/SENACSA		187.640.000	0	0,00	Capac.	10	10	100,00	-100,00	0
Construcción de Laboratorio de BioSeguridad		8.150.456.045	500.977.072	6,15	M2	1.265	1.265	100,00	-93,85	0
FOCEM-Plan Estratégico P/ Erradicar Fiebre Aftosa del MERCOSUR	2.802.932.952	2.802.932.952	2.164.750.721	77,23						
Fortalecimiento de Unidades Zonales de Alta Vigilancia del SENACSA		2.802.932.952	2.164.750.721	77,23	Cantidad	5	5	100,00	-22,77	0
Apoyo a la Int.Econ. Del Sector Rural Pyo DCI-ALA 2010/022-009	9.907.522.828	9.907.522.828	4.014.966.340	40,52						
Asistencia a Productores		8.607.522.828	4.014.966.340	46,64	Productores	300	719	239,67	-193,02	0
Transferencias Monetarias para la Instalación de Proyectos Demostrativos		1.300.000.000	0	0,00	Microproy.	5	8	160,00	¿COMO SE FINANCIÓ?	
EN MILLONES DE DOLARES	78,69	78,69	26,00	33,04				32,77	0,27	0,21

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000MMR

2.2.9 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	34.126.748.638	29.547.548.638	21.147.663.557	71,57				63,61	7,97	2.353.923.726
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	34.126.748.638	29.547.548.638	21.147.663.557	71,57				63,61	7,97	2.353.923.726
Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios	16.440.938.528	16.440.938.528	10.254.584.759	62,37						
Apoyo a la integración Económica del PY DCI-ALA/2007/19481	16.440.938.528	16.440.938.528	10.254.584.759	62,37						
Facilitación de Comercio Exterior		16.440.938.528	10.254.584.759	62,37	Empresas	6.289	6.472	102,91	-40,54	0
Apoyo al Plan Nacional de Exportación	17.685.810.110	13.106.610.110	10.893.078.798	83,11						
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas Prést.BID1916/BL-PR	17.685.810.110	13.106.610.110	10.893.078.798	83,11						
Apoyo a las Exportaciones Paraguayas Mediante las Mesas Sectoriales		13.106.610.110	10.893.078.798	83,11	Proyectos	66	43	65,15	17,96	2.353.923.726
EN MILLONES DE DOLARES	6,83	5,91	4,23	71,57				63,61	7,97	0,47

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000MMR

[Ir al Índice](#)

2.2.10 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4.217.613.194.269	4.150.713.194.269	2.163.335.798.446	52,12				46,97	5,15	213.601.256.476
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	4.217.613.194.269	4.150.713.194.269	2.163.335.798.446	52,12				46,97	5,15	213.601.256.476
Administración de Obras Públicas	4.217.613.194.269	4.150.713.194.269	2.163.335.798.446	52,12						213.601.256.476
Conservación y Mant.de Obras Viales	731.506.907.684	731.506.907.684	370.134.587.976	50,60						
Conservación de Obras Viales	365.065.358.642	365.065.358.642	211.278.145.028	57,87						
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		230.832.506.690	169.955.559.536	73,63	%	100	92	92,00	-18,37	0
Estudios y Proyectos de Inversión		7.246.531.181	648.175.140	8,94	Informes	11	3	27,27	-18,33	0
Dragado, Balizamiento y Señalización de los Rios		1.073.555.501	204.163.854	19,02	M3	60	60	100,00	-80,98	0
Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos		124.774.365.270	40.170.161.498	32,19	Unidades	42	77	183,33	-151,14	0
Fizcalización de Obras		1.138.400.000	300.085.000	26,36	Informes	2	0	0,00	26,36	300.085.000
Mej. Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Py. (BIRF 7406 PA)	254.863.154.630	254.863.154.630	116.050.192.633	45,53						
Estudios de Consultoría		11.733.189.339	2.355.170.072	20,07	Informes	120	81	67,50	-47,43	0
Administración y Supervisión de Programas/ Proyectos		13.756.688.364	8.104.711.022	58,91	%	92	175	190,22	-131,30	0
Mejoramiento de la Estructura y Actividades Sanitarias		0	0	0,00	Proyecto	0	0	0,00	Con Meta Inicial	
Mejoramiento de Caminos No Pavimentados		124.930.694.170	66.652.303.121	53,35	KM.	128	106	82,81	-29,46	0
Mejoramiento de Caminos Pavimentados		16.670.214.944	8.214.741.043	49,28	KM.	311	185	59,49	-10,21	0
Construcción de Locales de Exposición y Ventas de Productos Artesanales		0	0	0,00	Unidad	0	0	0,00	Con Meta Inicial	
Construcción de Multisus y Mejoramiento de Oficinas de Distritos		721.000.000	84.651.512	11,74	Unidades	3	3	100,00	-88,26	0
Construcción de Peajes,Básculasy Casetas Policiales		24.791.015.068	7.109.534.911	28,68	Unidades	0	0	0,00	28,68	7.109.534.911
Estudios y Proyectos de Inversión		4.000.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Fizcalización de Obras		23.127.775.065	6.265.932.600	27,09	Informes	115	114	99,13	-72,04	0
Mantenimiento de Caminos Pavimentados		35.132.577.680	17.263.148.352	49,14	KM	623	494	79,29	-30,16	0
Mej. Trav Urb Cdades Paraguari, Carapeguá, Quiindy, Caapucu	111.578.394.412	111.578.394.412	42.806.250.315	38,36						
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		22.938.020.000	1.782.362.431	7,77	%	0	0	0,00	7,77	1.782.362.431
Pavimentación Asfáltica		0	0	0,00	KM	0	0	0,00	Con Meta Inicial	
Fiscalización de Obras		3.607.912.344	1.707.064.409	47,31	Informes	0	0	0,00	47,31	1.707.064.409
Mej. Trav. Urbana Paraguari-Carapegua-Quiindy-Caapucu		85.032.462.068	39.316.823.475	46,24	Km	8	17	212,50	-166,26	0
Construcción Rehabilitacion y Mejoramiento de Caminos Pavimentados	968.974.757.948	938.474.757.948	570.851.516.156	60,83						
Pavimentación Tramo Capitan Bado- Sta Rosa (151 Km) FONPLATA PAR- 19/2011	274.221.793.174	274.221.793.174	136.964.200.410	49,95						
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		6.749.781.731	2.564.600.551	38,00	%	100	100	100,00	-62,00	0
Pavimentaciónn Asfáltica		259.908.526.751	129.163.399.755	49,70	Km	31	30	96,77	-47,08	0
Estudios y Proyectos de Inversión		940.000.000	639.494.600	68,03	Informes	4	4	100,00	-31,97	0
Fiscalización de Obras		6.623.484.692	4.596.705.504	69,40	Informes	100	12	12,00	57,40	3.801.887.341
Mejoramiento de Rutas II	16.374.406.169	16.374.406.169	0	0,00						
Pavimentación Asfáltica		16.374.406.169	0	0,00	Km	0	0	0,00	Con Meta Inicial	
Pavimentación Asfáltica s/ Empedrados	145.317.204.826	145.317.204.826	82.255.939.957	56,60						
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		54.815.804.944	19.628.189.714	35,81	%	100	189	189,00	-153,19	0
Pavimentación Asfáltica		90.501.399.882	62.627.750.243	69,20	Km	9	18	200,00	-130,80	0
Const y Pav de Tramos Camineros		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	Con Meta Inicial	
Pavimentación Asfáltica Acceso Asunción (Avda. Laguna Grande)	80.432.694.322	80.432.694.322	20.104.723.833	25,00						
Pavimentación Asfáltica		13.859.346.980	12.716.677.883	91,76	KM.	4	12	300,00	-208,24	0
Construcción y Pavimentación de Tramos Camineros		66.573.347.342	7.388.045.950	11,10	KM.	0	0	0,00	11,10	7.388.045.950

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

[Ir al Índice](#)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros	422.128.659.457	422.128.659.457	331.526.651.956	78,54						
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		34.500.000.000	9.000.000.000	26,09	%	100	0	0,00	26,09	9.000.000.000
Pavimentación Asfáltica		200.665.626.986	193.508.484.268	96,43	Km	11	11	100,00	-3,57	0
Estudios y Proyectos de Inversión		70.887.089.383	23.887.067.485	33,70	Informes	24	21	87,50	-53,80	0
Construcción y Pavimentación de Tramos Camineros		107.575.943.088	97.817.428.618	90,93	Km	19	26	136,84	-45,91	0
Fiscalización de Obras		8.500.000.000	7.313.671.585	86,04	Informes	0	0	0,00	86,04	7.313.671.585
Pavimentación Asfáltica Avenida Perú - Ciudad del Este	30.500.000.000	0	0	0,00						
Construcción Rehabilitación y Mejoramiento de Empedrados y Obras de Arte	501.366.481.104	485.966.481.104	455.885.726.225	93,81						
Construcción Pavimentación Tipo Empedrado y Puentes	485.966.481.104	485.966.481.104	455.885.726.225	93,81						
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		6.657.260.584	1.532.309.534	23,02	%	100	200	200,00	-176,98	0
Mejoramiento y Construcción de Puentes		9.089.137.180	9.089.137.180	100,00	ML	27	42	155,56	-55,56	0
Diseño Final de Ingeniería		100.000.000	0	0,00	Informes	6	6	100,00	-100,00	0
Pavimentación Pétreo		357.338.593.784	353.106.835.979	98,82	Km	85	159	187,06	-88,24	0
Construcción de Puentes y Alcantarillas		4.606.550.823	4.606.550.823	100,00	ML	1	10	1.000,00	-900,00	0
Estudios y Proyectos de Inversión		1.845.691.955	771.800.015	41,82	Informes	2	10	500,00	-458,18	0
Devolución de Retenciones		379.517.811	229.111.803	60,37	%	100	101	101,00	-40,63	0
Fiscalización de Obras		55.799.615.657	39.002.678.553	69,90	Informes	34	60	176,47	-106,57	0
Paso a Desnivel		50.150.113.310	47.547.302.338	94,81	ML	17	27	158,82	-64,01	0
Mejoramiento Villa Inglesa con Ciclovía	6.000.000.000	0	0	0,00					Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Emp Sapucaí - Cerro ROKE con Mirador	3.000.000.000	0	0	0,00						
Km 92 Empedrado Capilla Kue Cerro Roke 22 Km	4.400.000.000	0	0	0,00						
Emp Conavi Potrero Espart Cerrito Carapeguá	2.000.000.000	0	0	0,00						
Corredores de Integración de Occidente	25.295.283.324	25.295.283.324	6.474.147.733	25,59						
Corredores de Integración de Occidente	25.295.283.324	25.295.283.324	6.474.147.733	25,59						
Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos		25.295.283.324	6.474.147.733	25,59	Unidades	0	0	0,00	25,59	6.474.147.733
Construcción Rehabilitación y Conservación Caminos Vecinales Rurales	332.552.323.881	332.552.323.881	105.158.760.964	31,62						
Construcción Conservación de Caminos Vecinales	29.041.671.893	29.041.671.893	16.891.728.018	58,16						
Estudios de Consultoría		5.122.602.042	2.840.275.397	55,45	Informes	24	19	79,17	-23,72	0
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		3.048.465.476	521.819.507	17,12	%	100	16	16,00	1,12	34.065.031
Mejoramiento y Construcción de Puentes		2.026.010.882	526.010.882	25,96	ML	1	0	0,00	25,96	526.010.882
Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental del País		17.121.552.567	11.800.236.102	68,92	Km	1	0	0,00	68,92	11.800.236.102
Pavimentación Pétreo		0	0	0,00	Km	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
Servicio de Consultoría para el Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental		1.343.088.982	1.165.550.491	86,78	Informes	1	8	800,00	-713,22	0
Devolución de Retenciones		88.642.001	37.835.639	42,68	%	100	0	0,00	42,68	37.835.639
Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos		102.193.649	0	0,00	Unidades	1	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Fiscalización de Obras		189.116.294	0	0,00	Informes	1	0	0,00		
Prog Nac Caminos Rurales- II Etapa		0								
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		0	0	0,00	%	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
Devolución de Retenciones		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos		0	0	0,00	Unidades	0	0	0,00		
Pago de Devolución de Retenciones		0	0	0,00	%	0	0	0,00		
Mejoramiento de Caminos Rurales		0								
Pago de Devolución de Retenciones		0	0	0,00	%	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

[Ir al Índice](#)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías
Construcción Conservación de Caminos en Asentamientos Rurales	36.785.000.000	36.785.000.000	166.566.235	0,45						
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		220.000.000	166.566.235	75,71	%	100	100	100,00	-24,29	0
Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental del País		100.000.000	0	0,00	KM	1	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva	
Pavimentación Pétreo		27.500.000.000	0	0,00	KM	0	0	0,00		
Construcción de Puentes y Alcantarillas		6.139.452.994	0	0,00	ML	1	0	0,00		
Fiscalización de Obras		2.825.547.006	0	0,00	Informes	6	3	50,00		
Programa Nacional Camino Rural 2a Fase II BID 2163/OC,2164/BL, OFID	197.301.843.357	197.301.843.357	83.819.787.654	42,48						
Estudios de Consultoría		19.130.401.380	5.892.006.339	30,80	Informes	28	21	75,00	-44,20	0
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		6.656.240.965	4.672.039.201	70,19	%	100	100	100,00	-29,81	0
Mantenimiento de Caminos Vecinales		16.593.883.589	15.273.803.593	92,04	Km	1.176	1.176	100,00	-7,96	0
Mantenimiento Vial Tercerizado de Varios Tramos		24.346.120.696	11.188.137.126	45,95	Km	3.328	3.328	100,00	-54,05	0
Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en la Región Oriental del País		20.384.243.731	2.344.813.826	11,50	Km	7	1	14,29	-2,78	0
Construcción de Puentes y Alcantarillas		97.865.064.108	40.866.635.006	41,76	ML	823	607	73,75	-32,00	0
Fiscalización de Obras		12.325.888.888	3.582.352.563	29,06	Informes	37	41	110,81	-81,75	0
Programa Nacional de Caminos Rurales 2º E. Fase II (ATN/JF12063-PR)	95.362.290	95.362.290	95.362.252	100,00						
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		95.362.290	95.362.252	100,00	%	0	0	0,00	100,00	95.362.252
Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en Áreas Rurales en la Region Oriental	69.328.446.341	69.328.446.341	4.185.316.805	6,04						
Estudios Consultoría		2.451.445.364	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		327.272.727	0	0,00	%	0	0	0,00		
Construcción de Puentes y Alcantarillas		62.196.007.950	4.185.316.805	6,73	ML	0	0	0,00	6,73	4.185.316.805
Fiscalización de Obras		4.353.720.300	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Construcción Conservación Mejoramiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos	279.839.162.388	278.839.162.388	25.838.397.903	9,27						
Sp Construcción Conservación Mejoramiento Edificios Públicos y Monumentos	49.988.500.000	49.988.500.000	2.903.167.873	0,00						
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		300.000.000	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva	
Consultorías Varias		400.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00		
Estudios y Proyectos de Inversión		1.300.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00		
Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Edif Públicos e Iglesias Históricas		44.352.000.000	2.903.167.873	6,55	Unidad	0	0	0,00	6,55	2.903.167.873
Fiscalización de Obras		3.636.500.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Reconversión Puerto de Asunción Centro OF de Gob-Fapep 2316 OC-PR	2.954.432.380	2.954.432.380	1.557.934.720	52,73						
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		173.486.635	120.000.000	69,17	%	100	0	0,00	69,17	120.000.000
Estudios y Proyectos de Inversión		1.024.000.000	54.351.535	5,31	Informes	1	0	0,00	5,31	54.351.535
Obras de Reconversión Centro Mod. del Transporte P. Metrop. y Of. de Gobierno		1.756.945.745	1.383.583.185	78,75	Unidad	1	0	0,00	78,75	1.383.583.185
Obras y Construcciones		0	0	0,00	Obras	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
Proyecto Bicentenario Mejoramiento del Casco Histórico de la Ciudad de Asunción.	321.960.000	321.960.000	264.759.000	82,23						
Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		321.960.000	264.759.000	82,23	%	100	0	0,00	82,23	264.759.000
Rec. Z. Pto. As. Cent Ofic, Cont . P2419/OC-Pr y 2420/BI-Pr	225.574.270.008	225.574.270.008	21.112.536.310	9,36						
Estudios de Consultoría		7.605.198.404	413.315.266	5,43	Informes	36	3	8,33	-2,90	0
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		92.159.197.486	19.873.709.148	21,56	%	100	33	33,00	-11,44	0
Estudios y Proyectos de Inversión		5.173.907.418	90.310.411	1,75	Informes	0	0	0,00	1,75	90.310.411
Sistema de Bus de Transporte Rápido		114.118.486.396	0	0,00	km	3	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Reconversión del Centro de Asunción		6.517.480.304	735.201.485	11,28	M2	15.000	1.500	10,00		83.453.455
Rest. Iglesia de Sapucaí Sdo. Corazón de Jesús	1.000.000.000	0	0	0,00						
Construcción Sistema de Abastecimiento de Agua Chaco Paraguay	125.161.778.244	125.161.778.244	31.285.143.404	25,00						
Proyecto Acueducto	125.161.778.244	125.161.778.244	31.285.143.404	25,00						
Gestión Administrativa		0	0	0,00	%	100	11	11,00	¿COMO SE FINANCIÓ?	
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		43.921.404.255	317.859.875	0,72	%	100	100	100,00	-99,28	0
Estudios y Proyectos de Inversión		292.000.000	42.000.000	14,38	Informes	1	1	100,00	-85,62	0
Obras y Construcciones		74.718.373.989	25.825.283.529	34,56	Obras	1	0	0,00	34,56	25.825.283.529
Fiscalización de Obras		6.230.000.000	5.100.000.000	81,86	Informes	5	0	0,00	81,86	5.100.000.000

Fuente: SIAF, en garantías, TC G. 5000

[Ir al Índice](#)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
Aprovechamiento Hídrico del Río Pilcomayo	33.572.704.341	33.572.704.341	19.063.247.360	56,78						
Proyecto Pilcomayo	33.572.704.341	33.572.704.341	19.063.247.360	56,78						
Administración y Supervisión de Programas y Sup.de Programas/Proyectos		3.662.576.527	2.194.846.120	59,93	%	100	60	60,00	-0,07	0
Estudios y Proyectos de Inversión		1.000.000.000	415.500.000	41,55	Informes	6	2	33,33	8,22	82.166.667
Obras de Ampliación y Prof. del canal de Aguas del Río Pilcomayo		28.910.127.814	16.452.901.240	56,91	%	100	57	57,00	-0,09	0
Rehabilitación Recapado Pavimentación Asfáltica s/Empedrado y Pavimentación Pétreas	347.533.191.512	347.533.191.512	250.137.714.047	71,98						
FOCEM -Rehabilitación Mejoramiento Carretera de Acceso y Circunvalación Asunción	5.411.027.417	5.411.027.417	1.113.207.351	20,57					0,00	
Pavimentación Asfáltica		5.411.027.417	1.113.207.351	20,57	KM	0	0	0,00	20,57	1.113.207.351
Fiscalización de Obras		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
FOCEM -Rehabilitación Corredores Viales	68.255.506.104	68.255.506.104	13.208.306.633	19,35						
Pavimentación Asfáltica		57.505.025.959	13.208.306.633	22,97	KM	22	22	100,00	-77,03	0
Fiscalización de Obras		10.750.480.145	0	0,00	Informes	12	12	100,00	-100,00	0
FOCEM -Recapado Ruta 1 La Paz	1.111.384.990	1.111.384.990	1.075.224.075	0,00						
Pavimentación Asfáltica		1.111.384.990	1.075.224.075	96,75	KM	0	0	0,00	96,75	1.075.224.075
FOCEM -ASF.R.8-San Salvador-Borja-Iturbe y Ramal a Rojas Potrero	14.207.029.331	14.207.029.331	425.695.385	3,00						
Pavimentación asfáltica		12.707.029.331	308.952.495	2,43	KM	22	22	100,00	-97,57	0
Fiscalización de Obras		1.500.000.000	116.742.890	7,78	Informes	12	12	100,00	-92,22	0
FOCEM -Asfalto Pte Franco - Cedrales	6.735.530.008	6.735.530.008	3.541.245.242	52,58						
Pavimentación Asfáltica		6.735.530.008	3.541.245.242	52,58	KM	0	0	0,00	52,58	3.541.245.242
FOCEM-Rehab. Y Pav. Af. Del tramo Concepción-Vallemi	167.414.404.385	167.414.404.385	158.434.847.806	94,64						
Adm. Y Supervisión de Programas/ Proyectos		5.665.243.592	1.661.364.051	29,33	%	21	0	0,00	29,33	1.661.364.051
Pavimentación Asfáltica		155.201.849.369	152.661.923.546	98,36	KM	12	12	100,00	-1,64	0
Fiscalizacion de Obras		6.547.311.424	4.111.560.209	62,80	Informes	12	12	100,00	-37,20	0
Const. De Autopista Ñu Guazú Asunción-Luque 6,30 km	78.947.948.566	78.947.948.566	70.618.673.416	89,45						
Adm. Y Supervisión de Prog. /Proyectos		15.513.991.988	9.960.905.200	64,21	%	1	0	0,00	64,21	9.960.905.200
Pavimentación Asfáltica		60.259.704.932	58.129.344.122	96,46	KM	7	7	100,00	-3,54	0
Fiscalización de Obras		3.174.251.646	2.528.424.094	79,65	Informes	1	1	100,00	-20,35	0
FOCEM -Rehab Pav Pétreas del Tr Alimentador de la Ruta 2	5.450.360.711	5.450.360.711	1.720.514.139	0,00						
Pavimentación Asfáltica		5.332.620.126	1.618.436.740	30,35	KM	0	0	0,00	30,35	1.618.436.740
Fiscalización de Obras		117.740.585	102.077.399	86,70	Informes	0	0	0,00	86,70	102.077.399
Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar	30.941.490.384	30.941.490.384	1.065.348.715	3,44						
Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar	30.941.490.384	30.941.490.384	1.065.348.715	3,44						
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		342.711.028	173.779.261	50,71	%	100	99	99,00	-48,29	0
Construcción de Terminal Portuaria		28.963.779.356	0	0,00	Unidad	100	1	1,00	¿COMO SE FINANCIÓ?	
Estudios y Proyectos de Inversión		1.335.000.000	891.569.454	66,78	Informes	2	6	300,00	-233,22	0
Fiscalización de Obras		300.000.000	0	0,00	Informes	1	1	100,00	¿COMO SE FINANCIÓ?	
Construcción de Obras Complementarias Ruta Nacional N° 10	16.658.774.037	16.658.774.037	12.968.020.540	77,84						
Obras Complementarias Ruta 10 (CAF-Comp,RN10)	16.658.774.037	16.658.774.037	12.968.020.540	77,84						
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		221.242.500	77.027.555	34,82	%	100	63	63,00	-28,18	0
Construcción de Peajes,Básculas y Casetas Policiales		3.135.290.543	2.290.696.192	73,06	Unidad	3	0	0,00	73,06	2.290.696.192
Construcción de Obras Complementarias Ruta 10		12.496.600.830	9.836.088.577	78,71	KM	4	3	75,00	3,71	463.637.954
Fiscalización de Obras		805.640.164	764.208.216	94,86	Informes	2	7	350,00	-255,14	0
Pavimentación Corr.de Integ.Rehab.y Mant.Red Vial (BID1822/OC-PR)	280.091.962.299	280.091.962.299	167.026.972.176	59,63						
Pavimentación Corredores de Integración Rehabilitación y Mantenimiento Red Vial (BID1822/OC-PR)	229.873.364.898	229.873.364.898	147.572.790.948	64,20						
Estudios de Consultoría		0	0	0,00	Informes	1	0	0,00	Con Unidad de Medida y Meta Inicial	
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		8.830.298.128	5.501.548.593	62,30	%	100	127	127,00	-64,70	0
Pavimentación Asfáltica		197.552.708.264	128.202.609.538	64,90	KM	15	24	160,00	-95,10	0
Estudios y Proyectos de Inversión		3.000.000.000	254.706.273	8,49	Informes	0	0	0,00	¿COMO SE FINANCIÓ?	
Ejecución de Obras de Infraestructura en varios Departamentos		3.073.957.966	1.927.867.727	62,72	Unidad	2	1	50,00	12,72	390.888.744
Fiscalización de Obras		6.521.533.351	3.039.072.562	46,60	Informes	2	6	300,00	-253,40	0
Mantenimiento de Caminos Pavimentados		10.894.867.189	8.646.986.255	79,37	KM	434	435	100,23	-20,86	0

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

[Ir al Índice](#)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
Pavimentación Corredores de Integración Rehabilitación y Mantenimiento Red Vial fase II	50.218.597.401	50.218.597.401	19.454.181.228	38,74						
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		11.364.550.000	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Estudios y Proyectos de Inversión		65.438.310	0	0,00	Informes	0	0	0,00		
Pavimentación Asfáltica		38.788.609.091	19.454.181.228	50,15	KM	0	0	0,00		
Prog.de Optim.de la Conec.Terr.E/Rep.Argentina y Rep. Py	2.578.402.000	2.578.402.000	931.122.620	36,11						
Prog.de Opt de la Con.Terr.E/Rep.Arg y Rep. Py(Oct/RC/BIN-01/08)	2.578.402.000	2.578.402.000	931.122.620	36,11						
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		378.402.000	274.450.194	72,53	%	100	100	100,00	-27,47	0
Estudios y Proyectos de Inversión		2.200.000.000	656.672.426	29,85	Informes	22	4	18,18	11,67	256.672.426
Modernización del Sector Agua y de Saneamiento(BIRF 7710-PA)	8.098.890.909	8.098.890.909	1.762.675.426	21,76						
Modernización del Sector Agua y de Saneamiento(BIRF 7710-PA)	8.098.890.909	8.098.890.909	1.762.675.426	21,76						
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		8.098.890.909	1.762.675.426	21,76	%	100	100	100,00	-78,24	0
Pav. Asf. Tramo San Bernardino-Yukyry Luque	42.269.846.603	42.269.846.603	30.190.658.074	71,42						
Pav. Asf. Tramo San Bernardino-Yukyry Luque	42.269.846.603	42.269.846.603	30.190.658.074	71,42						
Pavimentación Asfáltica		39.789.549.003	29.069.963.674	73,06	KM	14	15	107,14	-34,08	0
Fiscalización de Obras		2.480.297.600	1.120.694.400	45,18	Informes	8	8	100,00	-54,82	0
Construcción Avda. Costanera Centro Histórico y Parque Costero del Bicentenario	60.855.902.019	60.855.902.019	40.516.418.065	66,58						
Construcción Avda. Costanera Centro Histórico y Parque Costero del Bicentenario	60.855.902.019	60.855.902.019	40.516.418.065	66,58						
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		2.070.344.224	1.471.701.640	71,08	%	100	0	0,00	71,08	1.471.701.640
Estudios de Preparación de Proyectos		288.000.000	0	0,00	Informes	100	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Const. Avda Costanera , Centro Hist.y Parque Costero del Bicentenario		6.786.301.647	2.786.301.647	41,06	KM	100	0	0,00		
Construcciones		42.356.498.020	32.732.883.787	77,28	Unidad	100	80	80,00	-2,72	0
Fiscalización de Obras		9.354.758.128	3.525.530.991	37,69	Informes	75	12	16,00	21,69	2.028.769.691
Apoyo a la Prep del Prog Est de Mod del Sect Transp Py	2.721.982.705	2.721.982.705	316.752.631	11,64						
Apoyo a la Prep del Prog Est de Mod del Sect Transp Py ATN/OC-11921-PR	2.721.982.705	2.721.982.705	316.752.631	11,64						
Estudios de Consultoría		1.547.531.980	304.415.384	19,67	Informes	0	0	0,00	19,67	304.415.384
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		553.797.527	12.337.247	2,23	%	0	0	0,00	2,23	12.337.247
Estudios y Proyectos de Inversión		620.653.198	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Mejoramiento de Tramos Viales en la Zona de Influencia Itaipu BiNacional y Áreas	7.517.429.830	7.517.429.830	4.621.737.905	61,48						
Mejoramiento Tramos Viales en la Zona de Itaipu Bi-Nacional y Áreas	7.517.429.830	7.517.429.830	4.621.737.905	61,48						
Recapado de varios Tramos Camineros		7.517.429.830	4.621.737.905	61,48	KM	1	0	0,00	61,48	2.841.458.018
Fiscalización de Obras		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
Entubamiento y Construcción de Muros de Contención	10.400.000.000	10.400.000.000	1.102.909.541	10,60						
Mejoramiento y Rehabilitación de Arroyos Urbanos	10.400.000.000	10.400.000.000	1.102.909.541	10,60						
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		1.700.000.000	290.320.842	17,08	%	100	100	100,00	-82,92	0
Estudios y Proyectos de Inversion		1.200.000.000	100.000.000	8,33	Informes	0	0	0,00	8,33	100.000.000
Obras y Construcciones		7.322.533.493	712.588.699	9,73	Obras	3	0	0,00	9,73	712.588.699
Fiscalización de Obras		177.466.507	0	0,00	Informes	5	0	0,00	Sin Ejecución	

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC.G. 5000

[Ir al Índice](#)



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
Impulso de Asociaciones Público Privada en Paraguay (PIAPPP)	2.069.856.307	2.069.856.307	315.528.461	15,24						
Impulso de Asociaciones Público Privada en Paraguay (PIAPPP)- ATN/ME-12239-PR	2.069.856.307	2.069.856.307	315.528.461	15,24						
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		2.003.856.307	315.528.461	15,75	%	100	100	100,00	-84,25	0
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		66.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Elaboración Plan de Ordenación Territorial del Área Metropolitana de Asunción	1.239.541.940	1.239.541.940	628.955.779	50,74						
Elaboración Plan de Ordenación Territorial del Área Metropolitana de Asunción 12550-12551/PR	1.239.541.940	1.239.541.940	628.955.779	50,74						
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		1.239.541.940	628.955.779	50,74	%	0	0	0,00	50,74	628.955.779
Plan Estratégico y Desarrollo Inst. del Sector Drenaje Pluvial en Paraguay	3.350.000.000	3.350.000.000	912.383.811	27,24						
Plan Estratégico y Desarrollo Inst. del Sector Drenaje Pluvial en Paraguay-ATN-JF12342-PR	3.350.000.000	3.350.000.000	912.383.811	27,24						
Gestión Administrativa		0	0	0,00	%	100	100	100,00	¿COMO SE FINANCIÓ?	
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		3.350.000.000	912.383.811	27,24	%	100	100	100,00	-72,76	0
Programa Saneamiento y Agua Potable p/Chaco y Ciudades Interm Reg. Occidental	106.332.787.053	106.332.787.053	8.948.483.095	8,42						
Programa Saneamiento y Agua Potable p/Chaco y Ciudades Interm Reg. Oriental	106.332.787.053	106.332.787.053	8.948.483.095	8,42						
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		12.585.378.204	2.823.582.890	22,44	%	100	100	100,00	-77,56	0
Estudios y Proyectos de Inversión		3.129.890.909	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Obras y Construcciones		90.617.517.940	6.124.900.205	6,76	Obras	1	0	0,00	6,76	6.124.900.205
Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitarios San Lorenzo	20.000.000.000	0	0	0,00						
Programa de Mejoramientos de Corredores Int y Reconstrucción Vial	267.439.095.572	267.439.095.572	53.135.841.840	19,87						
Mejoramiento de Corredores Int y Reconstrucción Vial	267.439.095.572	267.439.095.572	53.135.841.840	19,87						
Estudios de Consultoría		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		10.044.728.500	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Pavimentación Asfáltica		250.644.367.072	53.135.841.840	21,20	KM	0	0	0,00	21,20	53.135.841.840
Fiscalización de Obras		6.750.000.000	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Proyecto de Mejoramiento del Corredor exp de la Región Oriental JICA PGP17	2.080.354.185	2.080.354.185	0	0,00						
Proyecto de Mejoramiento del Corredor exp de la Región Oriental JICA PGP18	2.080.354.185	2.080.354.185	0	0,00						
Administración y Supervisión de Programas /Proyectos		0	0	0,00	%	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	
Estudios y Proyectos de Inversión		2.080.354.185	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Construcción Inf Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Urbanización Rosa Mística	588.855.542	588.855.542	487.603.999	82,81						
Rosa Mística- Saladillo, de la Ciudad de Villa Hayes	588.855.542	588.855.542	487.603.999	82,81						
Obras y Construcciones		588.855.542	487.603.999	82,81	Obras	0	0	0,00	82,81	487.603.999
Implementación de Servicio Ferroviario de Trenes Livianos	6.575.432.458	6.575.432.458	3.575.144.000	54,37						
Construccion, Implementacion de Sistema Ferroviario de Cercanía	6.575.432.458	6.575.432.458	3.575.144.000	54,37						
Estudios y Proyectos de Inversion		6.575.432.458	3.575.144.000	54,37	Informes	0	0	0,00	54,37	3.575.144.000
EN MILLONES DE DOLARES	843,52	830,14	432,67	52,12				46,97	5,15	42,72

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MMR

[Ir al Índice](#)

2.2.11 MINISTERIO DE LA MUJER

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías
MINISTERIO DE LA MUJER	5.698.075.607	5.698.075.607	1.568.210.150	27,52				22,65	4,87	277.596.987
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	5.698.075.607	5.698.075.607	1.568.210.150	27,52				22,65	4,87	277.596.987
Fortal Institucional p/la Lucha c/ la Violencia y Trata de Personas	5.698.075.607	2.658.137.107	1.290.613.163	48,55						
Atención y Protección a Víctimas de la VBG y TMNS (ITAIPU 45000152859	2.658.137.107	2.658.137.107	1.290.613.163	48,55						
Implementación Convenio p/ Mejorar Atención a Víctimas de VGB y TMN		2.658.137.107	1.290.613.163	48,55	Convenio	1	1	100,00	-51,45	0
Promoc de Igualdad de Oportunidad p/ las Mujeres (ALA/2011/22871)	3.039.938.500	3.039.938.500	277.596.987	9,13						
Instación de Planes para la Inserción Laboral		704.095.700	213.125.700	30,27	Municipios	7	0	0,00	30,27	213.125.700
Aplicación de la Tecnología, Información y Comunicación en Proyectos		160.460.000	0	0,00	%	100	0	0,00	Sin Ejecución Financiera y Productiva	
Asistencia Técnica a la Agricultura Familiar		2.175.382.800	64.471.287	2,96	familias	45	0	0,00	2,96	64.471.287
EN MILLONES DE DOLARES	1,14	1,14	0,31	27,52				22,65	4,87	0,06

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MMR

2.2.12 INISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	7.334.801.867	7.334.801.867	967.366.665	13,19				89,18	-75,99	0
PROGRAMA DE INVERSION	7.334.801.867	7.334.801.867	967.366.665	13,19				89,18	-75,99	0
Apoyo a la Inserción Laboral	7.334.801.867	7.334.801.867	967.366.665	13,19						
Apoyo a la Inserción Laboral	7.334.801.867	7.334.801.867	967.366.665	13,19						
Cursos de Formación Profesional para Personas en Edad de Trabajar		7.334.801.867	967.366.665	13,19	Cursos	4.500	4.013	89,18	-75,99	0
EN MILLONES DE DOLARES	1,47	1,47	0,19	13,19				89,18	-75,99	0

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MMR

2.3 PODER JUDICIAL

2.3.1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Garantías
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	109.620.440.417	109.620.440.417	56.910.824.817	51,92				51,60	0,32	347.264.488
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	109.620.440.417	109.620.440.417	56.910.824.817	51,92				51,60	0,32	347.264.488
Construcción de Palacios de Justicia	95.140.853.865	95.140.853.865	52.375.518.657	55,05						
Construcción del Palacio de Justicia	95.140.853.865	95.140.853.865	52.375.518.657	55,05						
Construcción del Palacio de Justicia	89.722.519.225	89.722.519.225	52.375.518.657	58,37						
Edificios Construidos y Mantenidos		89.722.519.225	52.375.518.657	58,37	M2	16.489	9.833	59,63	-1,26	-1.129.334.975
Ampliación de Sede de Tribunales Itapúa(1º etapa)	872.689.854	872.689.854	0	0,00						¿COMO SE FINANCIÓ?
Edificios Construidos Y Mantenidos		872.689.854	0	0,00	M2	3.654	2.264	61,96	-61,96	
Construcción Sede Tribunales y Juzgados Horqueta	159.638.388	159.638.388	0	0,00						
Edificios Construidos y Mantenidos		159.638.388	0	0,00	M2	808	1.250	154,70	-155	
Construcción de Palacios de Justicia de Saltos Del Guaira	2.840.000.000	2.840.000.000	0	0,00						SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA
Edificios Construidos y Mantenidos		2.840.000.000	0	0,00	M2	1.489	0	0,00	0,00	
Construcción Juzgado de Luque	266.063.980	266.063.980	0	0,00						
Edificios Construidos y Mantenidos		266.063.980	0	0,00	M2	138	0	0,00	0,00	
Conservacion Sede Tribunales y Juzgados San Pedro	692.361.612	692.361.612	0	0,00						
Edificios Construidos y Mantenidos		692.361.612	0	0,00	M2	90	0	0,00	0,00	
Construcción Sede Tribunales y Juzgados Paraguari	241.400.000	241.400.000	0	0,00						
Edificios Construidos y Mantenidos		241.400.000	0	0,00	M2	133	0	0,00	0,00	
Construcción Sede Tribunales y Juzgado- Limpio	346.180.806	346.180.806	0	0,00						
Edificios Construidos y Mantenidos		346.180.806	0	0,00	M2	100	0	0,00	0,00	
Catastro Registral	4.104.921.670	4.104.921.670	1.413.983.116	34,45						
Prog. de Catastro Registral (BID-1448/OC-PR)	4.104.921.670	4.104.921.670	1.413.983.116	34,45						
Prog. de Catastro Registral (BID-1448/OC-PR)	4.104.921.670	4.104.921.670	1.413.983.116	34,45						
Matrículas Inmobiliarias Relevadas		4.104.921.670	1.413.983.116	34,45	Matrícula	300.000	77.959	25,99	8,46	347.264.488
Fortalecimiento Institucional	10.374.664.882	10.374.664.882	3.121.323.044	30,09						
Fortalecimiento Institucional (Préstamo N1723/OC-PR)	10.374.664.882	10.374.664.882	3.121.323.044	30,09						
Fort. del Sistema de Justicia (BID 1723/OC-PR)		10.374.664.882	3.121.323.044	30,09						
Ejecución Proyectada		10.374.664.882	3.121.323.044	30,09	%	100	152	152,00	-122	-12.648.167.577
EN MILLONES DE DOLARES	21,92	21,92	11,38	51,92				51,60	0,32	0,07

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5.000

MRP

[Ir al Índice](#)

2.3.2 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014											
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		
	Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	953.000.000		953.000.000	545.612.000	57,25				54,38	2,87	27.362.000
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	953.000.000		953.000.000	545.612.000	57,25				54,38	2,87	27.362.000
Programa del Fortalecimiento del Sistema de Justicia	953.000.000		953.000.000	545.612.000	57,25						
Fort. Del Sistema de Justicia(BID1723/OC-PR)	953.000.000		953.000.000	545.612.000	57,25						
Fortalecimiento del Programa Curricular de la Escuela Judicial			332.472.000	27.362.000	8,23	Planes	100	0	0,00	8,23	27.362.000
Diseños de Selección de Agentes de Justicia			620.528.000	518.250.000	83,52	Reglam.	100	100	100,00	-16,48	0
EN MILLONES DE DOLARES	0,19		0,19	0,11	57,25				54,38	2,87	0,01

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5.000

MRP

2.4 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014											
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		
	Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	%	Guaraníes
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	488.953.827		488.953.827	220.481.784	45,09				100,00	-54,91	¿COMO SE FINANCIÓ?
PROGRAMAS DE INVERSION	488.953.827		488.953.827	220.481.784	45,09				100,00	-54,91	
Fortalecimiento de las Capacidades de la CGR	488.953.827		488.953.827	220.481.784	45,09						
Fortalecimiento de la C.G.R(BIRF-TF096017)	488.953.827		488.953.827	220.481.784	45,09						
Capacidades Internas y Procesos Técnicos Fortalecidos			488.953.827	220.481.784	45,09	Informe	4	4	100,00	-54,91	
EN MILLONES DE DOLARES	0,10		0,10	0,04	45,09				100,00	-54,91	

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5.000

MRP

2.5 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTARQUICOS

2.5.1 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL											
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014											
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		
	Presupuesto	Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	77.784.536.980		77.784.536.980	37.258.890.688	47,90				11,49	36,41	28.320.266.703
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	77.784.536.980		77.784.536.980	37.258.890.688	47,90				11,49	36,41	28.320.266.703
Inversiones Rurales	77.784.536.980		77.784.536.980	37.258.890.688	47,90						
Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible	77.784.536.980		77.784.536.980	37.258.890.688	47,90						
Adquisición de Tierras			11.203.204.960	0	0,00	Hectáreas	1.120	0	0,00	0,00	SIN EJECUCIÓN
Desarrollo de Proyectos y Asistencia a Familias Rurales			53.442.932.020	35.234.446.033	65,93	Familias	32.000	4.140	12,94	52,99	28.320.266.703
Construcciones			13.138.400.000	2.024.444.655	15,41	Unidades	20	15	75,00	-59,59	0
EN MILLONES DE DOLARES	15,56		15,56	7,45	47,90				11,49	36,41	5,66

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MAB

[Ir al Índice](#)

2.5.2 DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	8.935.291.666	8.935.291.666	1.219.450.086	13,65				11,00	2,65	236.568.003
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	8.935.291.666	8.935.291.666	1.219.450.086	13,65				11,00	2,65	236.568.003
Fortalecimiento Institucional	8.935.291.666	8.935.291.666	1.219.450.086	13,65						
Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas Don Brasil	8.935.291.666	8.935.291.666	1.219.450.086	13,65						
Administraciones y Puestos de Control Adecuados		8.935.291.666	1.219.450.086	13,65	%	100	11	11,00	2,65	236.568.003
EN MILLONES DE DOLARES	1,79	1,79	0,24	13,65				11,00	2,65	0,05

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MAB

2.5.3 SECRETARIA DEL AMBIENTE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
SECRETARIA DEL AMBIENTE	1.791.790.053	1.791.790.053	1.755.599.045	97,98				100,00	-2,02	0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1.791.790.053	1.791.790.053	1.755.599.045	97,98						0
Gestión Racional de Productos Quimicos	1.791.790.053	1.791.790.053	1.755.599.045	97,98						
Planeamiento, Organización y Control		1.791.790.053	1.755.599.045	97,98	Planes	6	6	100,00	-2,02	0
EN MILLONES DE DOLARES	0,36	0,36	0,35	97,98				100,00	-2,02	0,00

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MAB

2.5.4 SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT	695.468.598.651	695.468.598.651	95.251.759.603	13,70				2,48	11,21	77.983.267.502
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	695.468.598.651	695.468.598.651	95.251.759.603	13,70				2,48	11,21	77.983.267.502
Soluciones Habitacionales	695.468.598.651	695.468.598.651	95.251.759.603	13,70						
Cepra	30.326.423.218	30.326.423.218	4.425.365.776	14,59						
Construcciones de Viviendas		30.326.423.218	4.425.365.776	14,59	Viviendas	1.314	130	9,89	4,70	1.425.034.712
Mercosur Roga	37.199.070.380	37.199.070.380	3.969.392.833	10,67						
Construcciones de Viviendas		37.199.070.380	3.969.392.833	10,67	Viviendas	611	0	0,00	10,67	3.969.392.833
Pueblos Originarios	35.354.495.016	35.354.495.016	2.758.644.731	7,80						
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas		35.354.495.016	2.758.644.731	7,80	Viviendas	1.469	0	0,00	7,80	2.758.644.731
Regulariz. De Asentamientos en Municipios (Ex Tekoha)	1.819.279.595	1.819.279.595	1.022.851.536	56,22						
Regularización de Tierras		1.819.279.595	1.022.851.536	56,22	Beneficios	696	0	0,00	56,22	1.022.851.536
Const en Areas Rurales	450.000.000.000	450.000.000.000	2.408.859.220	0,54						
Construcción de Viviendas		450.000.000.000	2.408.859.220	0,54	Viviendas	5.800	0	0,00	0,54	2.408.859.220
Vy’a Renda (Ex Cons. Viv. Ayuda Mut) L. 3606/08 (Donac.	55.269.330.442	55.269.330.442	14.051.536.688	25,42						
Construcciones de Viviendas		55.269.330.442	14.051.536.688	25,42	Viviendas	1.562	181	11,59	13,84	7.647.088.026
Const Soluciones Habitacionales - Che Tapýi	85.500.000.000	85.500.000.000	66.615.108.819	77,91						
Construcción de Viviendas		85.500.000.000	66.615.108.819	77,91	Viviendas	1.196	110	9,20	68,72	58.751.396.444
EN MILLONES DE DOLARES	139,09	139,09	19,05	13,70				2,48	11,21	15,60

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MAB

[Ir al Índice](#)

2.6 EMPRESAS PÚBLICAS

2.6.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	3.326.702.231.636	3.326.702.231.636	1.028.788.031.324	30,93				25,87	5,06	168.333.883.435
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3.326.702.231.636	3.326.702.231.636	1.028.788.031.324	30,93				25,87	5,06	168.333.883.435
Inversiones Energéticas	3.326.702.231.636	3.326.702.231.636	1.028.788.031.324	30,93						
Inversiones Energéticas	1.623.350.623.738	1.623.350.623.738	745.200.251.569	45,91						
Ejecución Proyectada		1.623.350.623.738	745.200.251.569	45,91	%	100	46	46,00	-0,09	0
Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)	108.462.893.002	108.462.893.002	33.603.730.816	30,98						
Avances de Obras		108.462.893.002	33.603.730.816	30,98	%	100	11	11,00	19,98	21.672.812.586
Construcción de Central Hidroeléctrica Yguazú - (JICA PG-P15)	199.438.672.000	199.438.672.000	2.493.467.504	1,25						
Obras par amejorar y Optimización de Sistemas		199.438.672.000	2.493.467.504	1,25	%	100	0	0,00	1,25	2.493.467.504
Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF 7994-PA	386.073.438.004	386.073.438.004	82.771.547.346	21,44						
Obras para mejorar y Optimización de sistemas		386.073.438.004	82.771.547.346	21,44	%	100	2	2,00	19,44	75.050.078.586
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Dist. Del Sin. CAF . OFID	365.859.531.892	365.859.531.892	105.897.033.170	28,94						
Obras para mejorar y Optimización de sistemas		365.859.531.892	105.897.033.170	28,94	%	100	26	26,00	2,94	10.773.554.878
Proyecto de electrificación de puerto Pinasco- Colonia CEIBO-A	3.717.413.000	3.717.413.000	478.031.038	12,86						
Obras para mejorar y Optimización de sistemas		3.717.413.000	478.031.038	12,86	%	100	13	13,00	-0,14	0
Proyecto de Const Línea de Transm 500KV Yacyreta V.M.	187.143.940.000	187.143.940.000	12.798.128	0,01						
Obras para mejorar y Optimización de sistemas		187.143.940.000	12.798.128	0,01	%	25	0	0,00	0,01	12.798.128
Eq. Adq de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica	22.500.000.000	22.500.000.000	10.188.605.816	45,28						
Apoyo al Sistema Electrico Nacional		22.500.000.000	10.188.605.816	45,28	%	5	0	0,00	45,28	10.188.605.816
Equipamiento Suministro de Equipos y Mater de Distribución	135.000.000.000	135.000.000.000	48.142.565.937	35,66						
Apoyo al Sistema Electrico Nacional		135.000.000.000	48.142.565.937	35,66	%	5	0	0,00	35,66	48.142.565.937
Amp Sub Est V. Aurelia de la Linea de Trans 220KV P.B.V.A.	128.673.450.000	128.673.450.000	0	0,00					SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA	
Obras para mejorar y Optimización de sistemas		128.673.450.000	0	0,00	%	5	0	0,00		
Cont de la Sub B Molino y Lin Trans 220KV Pto Bco - B. Molino	110.569.050.000	110.569.050.000	0	0,00						
Obras para mejorar y Optimización de sistemas		110.569.050.000	0	0,00	%	5	0	0,00		
Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	53.257.500.000	53.257.500.000	0	0,00						
Obras para mejorar y Optimización de sistemas		53.257.500.000	0	0,00	%	5	0	0,00		
Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	2.655.720.000	2.655.720.000	0	0,00						
Obras para mejorar y Optimización de sistemas		2.655.720.000	0	0,00	%	5	0	0,00		
EN MILLONES DE DOLARES	665,34	665,34	205,76	30,93				25,87	5,06	33,67

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MAB

[Ir al Índice](#)

2.6.2 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	29.387.047.207	29.387.047.207	12.078.059.047	41,10				39,58	1,52	447.218.514
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	29.387.047.207	29.387.047.207	12.078.059.047	41,10				39,58	1,52	447.218.514
Obras Portuarias	29.387.047.207	29.387.047.207	12.078.059.047	41,10						
Inversiones en el Area Operacional y de Infraestructura	29.387.047.207	29.387.047.207	12.078.059.047	41,10						
Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		8.179.400.000	3.485.368.570	42,61	M2	2.940	2.309	78,54	-35,93	0
Construcción en Terminales Portuarias		7.517.533.000	1.725.086.485	22,95	M2	4.176	1.516	36,30	-13,36	0
Carga, Descarga y manipuleo de Mecaderías		8.729.804.207	4.780.951.742	54,77	Tonelada	137.415	73.589	53,55	1,21	105.934.009
Dragado, balizamiento y Señalización de los Ríos		4.960.310.000	2.086.652.250	42,07	M3	150.000	52.780	35,19	6,88	341.284.505
EN MILLONES DE DOLARES	5,88	5,88	2,42	41,10				39,58	1,52	0,09

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MAB

2.6.3 DIRECCION NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00				0,00	100,00	2.000.000.000
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00				0,00	100,00	2.000.000.000
Modernización del Aeropuerto Silvio Petrossi	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00						
Mejoramiento del Aeropuerto Internacional Silvio Petrossi	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00						
Estudios y Proyectos de Inversión		2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	Informes	0	0	0,00	100,00	2.000.000.000
EN MILLONES DE DOLARES	0,40	0,40	0,40	100,00				0,00	100,00	0,40

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MAB

2.6.4 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	301.500.000.000	301.500.000.000	0	0,00				0,00	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA	
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	301.500.000.000	301.500.000.000	0	0,00				0,00		
Inversión Física	301.500.000.000	301.500.000.000	0	0,00						
Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	301.500.000.000	301.500.000.000	0	0,00						
Reparación y/o Adecuación de Infraestructura		301.500.000.000	0	0,00	Obras	301.500.000.000	0	0,00		
Producción de clinker		0	0	0,00	Toneladas	0	0	0,00		
EN MILLONES DE DOLARES	60,30	60,30	0,00	0,00				0,00		

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MAB

[Ir al Índice](#)

2.7 EMPRESAS FINANCIERAS OFICIALES

2.7.1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	12.409.188.755	12.409.188.755	165.576.600	1,33				1,00	0,334	41.484.712
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	12.409.188.755	12.409.188.755	165.576.600	1,33				1,00	0,33	41.484.712
Modernización del Banco Nacional de Fomento	12.409.188.755	12.409.188.755	165.576.600	1,33						
Fortalecimiento Institucional		12.409.188.755	165.576.600	1,33	%	100	1	1,00	0,33	41.484.712
EN MILLONES DE DOLARES	2,48	2,48	0,03	1,33				1,00	0,33	0,01

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MAB

2.7.2 CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	3.463.244.560	3.463.244.560	785.764.494	22,69				0,00	22,69	785.764.494
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3.463.244.560	3.463.244.560	785.764.494	22,69				0,00	22,69	785.764.494
Apoyo a la Modernización del CAH	3.463.244.560	3.463.244.560	785.764.494	22,69						
Fortalecimiento Institucional ATN/ SF- 11938-PR	3.463.244.560	3.463.244.560	785.764.494	22,69						
Sistemas Implementados		1.150.000.000	0	0,00	Sistemas	2	0	0,00	0,00	SIN EJECUCIÓN
Capacitación de Personal		2.313.244.560	785.764.494	33,97	Funcion	50	0	0,00	33,97	785.764.494
EN MILLONES DE DOLARES	0,69	0,69	0,16	22,69				0,00	22,69	0,16

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MAB

2.8 UNIVERSIDADES NACIONALES

2.8.1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2014										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	1.790.449.605	1.790.449.605	602.220.022	33,64				0,00	33,64	602.220.022
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	1.790.449.605	1.790.449.605	602.220.022	33,64				0,00	33,64	602.220.022
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1.790.449.605	1.790.449.605	602.220.022	33,64				0,00	33,64	602.220.022
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud	1.790.449.605	1.790.449.605	602.220.022	33,64				0,00	33,64	602.220.022
Convenios y Acuerdos Realizados		1.790.449.605	602.220.022	33,64	Convenios	1	0	0,00	33,64	602.220.022
EN MILLONES DE DOLARES	0,36	0,36	0,12	33,64				0,00	33,64	0,12

Fuente: SIAF, en guaraníes, TC G. 5000

MAB

M.R.A.

[Ir al Índice](#)