


ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD



**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
PLAN DE ACCIÓN
AL 30/04/2019**



PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FISICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Administración General				
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público	%	100	33	33 %

PROGRAMAS DE ACCIÓN				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FISICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Operación y Mantenimiento				
Energía Facturada a los Clientes	KWH	14.743.065.149	3.810.027.990	26 %

PROGRAMAS DE INVERSIÓN				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FISICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Competitividad e Innovación				
SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	4	1	25 %
SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	1	0	0 %
Construcción de la Línea de Transm 500 KV Yacyreta- Villa Hayes				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	1	1	100 %
Ampliación de VAU y Construcción LT 220 KV PBO-VAU				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	2	2	100 %

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DE INVERSIÓN				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Const de la SE BMO y de la LT 220KV PBO-BMO				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	2	1	50 %
Ampliación de la LT 220 KV Acaray - Puerto Pdte. Franco				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	1	0	0 %
Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	52	52	100 %
SP Instalación de Medidores de Energía Eléctrica de Py				
Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional	%	1	5	500 %
Construcciones de Subestación Fram de 66 KV				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	11	2	18 %
Equipamiento Medidores Electrónicos Prepago en Asu y Alrededor				
Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional	%	12	0	0 %
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	12	1	8 %
Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	20	6	30 %
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Área Metropolitana				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	11	5	45 %
Ref. del Sist. Elec. Dpto. Central Paraguairí y Pdte Hayes				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	10	3	30 %
Mejoramiento Generación y Transmisión de E. Eléctrica en Py				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	1	0	0 %
Mej del Sist de Distrib de Energía Eléctrica				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	6	0	0 %
Equip y Mat. Para Subestaciones del Sist. Interconec. Nac				
Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional	%	13	0	0 %
Mejoramiento Sist. De Distribución Energía Elect. Fase II				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	0	0	0 %
Mejoramiento del Sistema Eléctrico en la Ciudad de Asunción				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	0	0	0 %
Mejoramiento del Sistema Eléctrico Dptos. Caaguazú y Alto Paraná				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	0	0	0 %
Reposición Compensador Estático de Reactivos de SLO				
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas	%	0	0	0 %

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA				
DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2019		EJECUCIÓN FISICA	
	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Meta Lograda	% de Ejec.
Servicios de la Deuda Pública				
Pago del Servicio de la Deuda Pública	%	100	24	24 %

Fuente: SIAF al 30/04/2019

-  La Ejecución del 0 al 60%, representa una calificación **BAJA**
-  La Ejecución del 61 al 89%, representa una calificación **MEDIA**
-  La Ejecución del 90% en adelante, representa una calificación **ALTA**