



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Control desde el Poder Legislativo del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 31/03/2019

El Plan Nacional de Desarrollo “Paraguay 2030”



- Reducción de pobreza y desarrollo social



- Crecimiento económico inclusivo



- Inserción de Paraguay en el mundo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Canastas Básicas de útiles escolares entregadas.
Resultado	Provisión de Kits de útiles escolares a: Educación Inicial, Escolar Básica, Educación Media y Formación de Personas jóvenes adultas.
	ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	119.635.763.624	16.023.368.157	13%	Canastas	1.347.972	0	0%
Febrero	119.635.763.624	25.034.575.650	21%	Canastas	1.347.972	0	0%
Marzo	119.635.763.624	44.953.608.150	38%	Canastas	1.347.972	1.127.050	84%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Textos y Guías Didácticas entregadas.
Resultado	Transferencia y Dotación de Textos a estudiantes y a guías docentes.
	ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	17.423.570.892	0	0%	Textos	330.335	0	0%
Febrero	17.423.570.892	495.180.000	3%	Textos	330.335	0	0%
Marzo	17.423.570.892	10.539.014.220	60%	Textos	330.335	0	0%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia a Niños/as.
Resultado	Ampliación en la atención educativa desde de la gestación hasta 5 años.
	ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	134.559.442.500	0	0%	Niños/as	14.360	0	0%
Febrero	134.559.442.500	136.271.900	0%	Niños/as	14.360	0	0%
Marzo	134.559.442.500	336.178.814	0%	Niños/as	14.360	0	0%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Niños y Niñas Matriculados.
Resultado	Cobertura de la Escolaridad de Estudiantes de: 3 a 5 años de la Educación inicial; y de 6 a 14 años de la Educación Escolar Básica.
	ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.428.112.698.286	226.736.479.267	7%	Alumnos	667.437	0	0%
Febrero	3.428.112.698.286	452.164.876.437	13%	Alumnos	667.437	0	0%
Marzo	3.428.112.698.286	676.654.826.927	20%	Alumnos	667.437	0	0%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia a Comunidades Indígenas.
Resultado	Población en situación de vulnerabilidad con calidad de vida mejorada.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.149.474.583	32.000.000	1%	Comunidad	95	0	0%
Febrero	3.149.474.583	293.509.090	9%	Comunidad	95	0	0%
Marzo	3.149.474.583	673.662.901	21%	Comunidad	95	5	5%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Intervención para la adopción de Niños/as y Adolescentes.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.630.759.413	136.208.648	4%	Intervención	6.000	0	0%
Febrero	3.630.759.413	293.552.989	8%	Intervención	6.000	520	9%
Marzo	3.630.759.413	489.806.939	13%	Intervención	6.000	846	14%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Protección Integral de Niños/as y Adolescentes en trabajo peligroso.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	50.320.964.296	2.763.835.807	5%	Niños/as	13.650	0	0%
Febrero	50.320.964.296	4.944.444.905	10%	Niños/as	13.650	10.978	80%
Marzo	50.320.964.296	10.208.446.676	20%	Niños/as	13.650	11.146	82%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Cuidado alternativo de Niños/as y Adolescentes.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.886.367.383	70.833.719	2%	Niños/as	2.793	0	0%
Febrero	3.886.367.383	205.808.790	5%	Niños/as	2.793	448	16%
Marzo	3.886.367.383	452.915.009	12%	Niños/as	2.793	616	22%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Intervención para la Restitución de Derechos de Niños/as y Adolescentes.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	4.395.637.021	23.570.942	1%	Intervención	24.000	0	0%
Febrero	4.395.637.021	189.905.636	4%	Intervención	24.000	3.560	15%
Marzo	4.395.637.021	357.011.191	8%	Intervención	24.000	6.031	25%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Servicio Tecnológico Entregado.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	1.739.744.359	0	0%	Servicios	1.800	0	0%
Febrero	1.739.744.359	36.951.440	2%	Servicios	1.800	308	17%
Marzo	1.739.744.359	95.266.112	5%	Servicios	1.800	471	26%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Integrada a Niños/as en Situación de Vulnerabilidad.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	11.009.549.917	312.035.906	3%	Niños/as	2.470	0	0%
Febrero	11.009.549.917	848.978.433	8%	Niños/as	2.470	591	24%
Marzo	11.009.549.917	1.532.285.529	14%	Niños/as	2.470	807	33%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Transferencias Monetarias con corresponsabilidad.
Resultado	Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad acceden a un sistema de Protección Social.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	375.793.514.200	59.683.230.000	16%	Familias	162.314	157.176	97%
Febrero	375.793.514.200	59.683.230.000	16%	Familias	162.314	157.176	97%
Marzo	375.793.514.200	59.683.230.000	16%	Familias	162.314	157.176	97%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Socio Familiar.
Resultado	Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad acceden a un sistema de Protección Social.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	44.773.431.853	2.540.814.816	6%	Familias	110.000	56.563	51%
Febrero	44.773.431.853	5.194.262.051	12%	Familias	110.000	56.563	51%
Marzo	44.773.431.853	10.024.366.670	22%	Familias	110.000	56.563	51%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Lotes Regularizados.
Resultado	Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad acceden a un sistema de Protección Social.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	13.833.312.632	1.500.000	0%	Familias	3.000	174	6%
Febrero	13.833.312.632	147.098.791	1%	Familias	3.000	174	6%
Marzo	13.833.312.632	213.801.480	2%	Familias	3.000	174	6%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Capacitación y Acompañamiento en Emprendimientos Productivos.
Resultado	Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad acceden a un sistema de Protección Social.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	9.091.845.128	126.950.000	1%	Familias	11.000	1.232	11%
Febrero	9.091.845.128	396.200.099	4%	Familias	11.000	1.793	16%
Marzo	9.091.845.128	746.783.147	8%	Familias	11.000	1.793	16%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Financiera.
Resultado	Personas Atendidas Financieramente. Familias Fortalecidas con capacidades productivas.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	30.000.000.000	0	0%	Familias	10.000	0	0%
Febrero	30.000.000.000	0	0%	Familias	10.000	0	0%
Marzo	30.000.000.000	0	0%	Familias	10.000	0	0%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Alimentaria Nutricional.
Resultado	Personas en situación de pobreza reciben asistencia alimentaria.
	ODS 2 – HAMBRE CERO Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.992.418.500	20.800.000	1%	Beneficiarios	10.500	0	0%
Febrero	3.992.418.500	104.775.986	3%	Beneficiarios	10.500	0	0%
Marzo	3.992.418.500	142.498.176	4%	Beneficiarios	10.500	0	0%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE LA MUJER

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Prevención y Atención a víctimas de la trata de personas.
Resultado	Intervención del Estado en el tema de la trata de personas fortalecidas, por medio de Políticas Públicas articuladas Interinstitucionalmente a Nivel Nacional, Departamental y Municipal.
	ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	934.500.000	11.412.562	1%	Personas	400	0	0%
Febrero	934.500.000	22.251.791	2%	Personas	400	0	0%
Marzo	934.500.000	29.364.353	3%	Personas	400	0	0%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE LA MUJER

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Comités de Mujeres Asistidas.
Resultado	Rectoría en género ejercida en Instituciones Públicas para la promoción del Ejercicio Pleno de los Derechos Humanos, el Empoderamiento de las Mujeres y una vida libre de violencia.
	ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	2.874.450.000	0	0%	Comités	200	0	0%
Febrero	2.874.450.000	1.000.000.000	35%	Comités	200	0	0%
Marzo	2.874.450.000	1.053.200.000	37%	Comités	200	0	0%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE LA MUJER

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Servicios de Atención Integral a Mujeres.
Resultado	Rectoría en género ejercida en Instituciones Públicas para la promoción del Ejercicio Pleno de los Derechos Humanos, el Empoderamiento de las Mujeres y una vida libre de violencia.
	ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	8.112.831.606	416.714.504	5%	Mujeres	28.770	0	0%
Febrero	8.112.831.606	1.003.192.187	12%	Mujeres	28.770	0	0%
Marzo	8.271.831.606	1.798.742.390	22%	Mujeres	28.770	0	0%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DEL INTERIOR - POLICÍA NACIONAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Hechos Punibles Más Resaltantes Atendidos.
Resultado	Plan estratégico en el Establecimiento de Control de la Seguridad Implementado y Ejecutado.
	ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	2.332.316.117.507	169.945.369.306	7%	Casos	19.200	0	0%
Febrero	2.332.316.117.507	394.062.569.203	17%	Casos	19.200	0	0%
Marzo	2.332.290.017.507	564.794.930.154	24%	Casos	19.200	0	0%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Consultas, Inmunizaciones, Atención, Urgencias, Estudios Médicos, Previsión y Promoción de la Salud.
Resultado	Aumento en Número y Calidad de las Prestaciones en Salud.
	ODS 3 – SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.732.734.149.551	182.837.668.236	5%	Prestaciones en Salud	30.972.175	0	0%
Febrero	3.732.734.149.551	182.837.668.236	5%	Prestaciones en Salud	30.972.175	0	0%
Marzo	3.731.734.149.551	781.060.042.530	21%	Prestaciones en Salud	30.972.175	4.267.308	14%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE HACIENDA - TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Transferencias de Recursos Financieros a Gobernaciones Municipales.
Resultado	Proceso para la generación de solicitud de transferencias de recursos financieros a Gobiernos Municipales en tiempo y forma, así como lo establecido en las normativas legales vigentes.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	1.132.985.219.243	118.566.407.148	10%	Transferencias	15.204	0	0%
Febrero	1.132.985.219.243	316.102.234.243	28%	Transferencias	15.204	0	0%
Marzo	1.132.985.219.243	515.386.510.911	45%	Transferencias	15.204	4.505	30%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Denuncias Ciudadanas Atendidas.
Resultado	Derecho de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, Garantizado. Denuncias, Quejas y Reclamos de recurrentes atendidos. Población Concientizada en Derechos Humanos.
	ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	11.480.544.611	824.019.697	7%	Personas	20.400	1.604	8%
Febrero	11.480.544.611	1.939.815.611	17%	Personas	20.400	3.282	16%
Marzo	12.248.547.370	2.774.836.504	23%	Personas	20.400	4.931	24%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Certificado de Objeto de Conciencia Entregados.
Resultado	Derecho de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, Garantizado. Denuncias, Quejas y Reclamos de recurrentes atendidos. Población Concientizada en Derechos Humanos.
	ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	997.540.470	15.137.686	2%	Personas	5.000	2.040	41%
Febrero	997.540.470	122.124.386	12%	Personas	5.000	6.700	134%
Marzo	462.071.633	136.462.072	30%	Personas	5.000	9.719	194%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 3	Desarrollo Local Participativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Jurídica.
Resultado	Accesibilidad a la Justicia, Ciudadanos Atendidos.
	ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	6.106.628.099	296.061.313	5%	Asistencia	29.009	94	0%
Febrero	6.106.628.099	618.311.071	10%	Asistencia	29.009	238	1%
Marzo	6.106.628.099	932.288.329	15%	Asistencia	29.009	5.089	18%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 4	Hábitat Adecuado y Sostenible.
Producto Final Esperado	Viviendas Construidas.
Resultado	Familias en situación de pobreza extrema acceden a viviendas dignas.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	102.630.255.556	3.783.535.009	4%	Viviendas	4.042	0	0%
Febrero	102.630.255.556	6.189.636.904	6%	Viviendas	4.042	0	0%
Marzo	102.630.255.556	11.647.660.420	11%	Viviendas	4.042	0	0%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.

MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 4	Hábitat Adecuado y Sostenible.
Producto Final Esperado	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas.
Resultado	Familias en situación de pobreza extrema acceden a viviendas dignas.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	20.000.000.000	0	0%	Viviendas	663	0	0%
Febrero	20.000.000.000	85.570.089	0%	Viviendas	663	0	0%
Marzo	20.000.000.000	529.361.030	3%	Viviendas	663	0	0%

Fuente: SIAF al 31/03/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 60%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 61 al 89%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 90% en adelante.



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925

