

Control desde el Poder Legislativo del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 31/08/2019



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

El Plan Nacional de Desarrollo “Paraguay 2030”



- Reducción de pobreza y desarrollo social



- Crecimiento económico inclusivo



- Inserción de Paraguay en el mundo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Canastas Básicas de útiles escolares entregadas.
Resultado	Provisión de Kits de útiles escolares a: Educación Inicial, Escolar Básica, Educación Media y Formación de Personas jóvenes adultas.
	ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	119.635.763.624	16.023.368.157	13%	Canastas	1.347.972	0	0%
Febrero	119.635.763.624	25.034.575.650	21%	Canastas	1.347.972	0	0%
Marzo	119.635.763.624	44.953.608.150	38%	Canastas	1.347.972	1.127.050	84%
Abril	119.635.763.624	65.436.527.633	55%	Canastas	1.347.972	1.127.050	84%
Mayo	119.635.763.624	81.337.530.205	68%	Canastas	1.347.972	1.127.050	84%
Junio	119.635.763.624	90.659.264.845	76%	Canastas	1.347.972	1.296.967	96%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Canastas Básicas de útiles escolares entregadas.
Resultado	Provisión de Kits de útiles escolares a: Educación Inicial, Escolar Básica, Educación Media y Formación de Personas jóvenes adultas.
	ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	132.208.467.727	102.878.995.046	78%	Canastas	1.347.972	1.296.967	96%
Agosto	132.208.467.727	124.510.011.854	94%	Canastas	1.347.972	1.296.967	96%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Textos y Guías Didácticas entregadas.
Resultado	Transferencia y Dotación de Textos a estudiantes y a guías docentes.
	ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	17.423.570.892	0	0%	Textos	330.335	0	0%
Febrero	17.423.570.892	495.180.000	3%	Textos	330.335	0	0%
Marzo	17.423.570.892	10.539.014.220	60%	Textos	330.335	0	0%
Abril	28.105.521.648	12.686.169.020	45%	Textos	330.335	0	0%
Mayo	28.105.521.648	13.467.369.020	48%	Textos	330.335	0	0%
Junio	28.105.521.648	18.773.284.369	67%	Textos	330.335	1.190	0,4%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Textos y Guías Didácticas entregadas.
Resultado	Transferencia y Dotación de Textos a estudiantes y a guías docentes.
	ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	28.105.521.648	19.516.033.389	69%	Textos	330.335	38.678	12%
Agosto	28.105.521.648	19.600.633.389	70%	Textos	330.335	59.848	18%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia a Niños/as.
Resultado	Ampliación en la atención educativa desde de la gestación hasta 5 años.
	ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	134.559.442.500	0	0%	Niños/as	14.360	0	0%
Febrero	134.559.442.500	136.271.900	0,1%	Niños/as	14.360	0	0%
Marzo	134.559.442.500	336.178.814	0,2%	Niños/as	14.360	0	0%
Abril	134.559.442.500	859.194.858	1%	Niños/as	14.360	0	0%
Mayo	134.559.442.500	5.671.413.278	4%	Niños/as	14.360	0	0%
Junio	132.559.442.500	7.996.476.594	6%	Niños/as	14.360	10.416	73%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia a Niños/as.
Resultado	Ampliación en la atención educativa desde de la gestación hasta 5 años.
	ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	132.559.442.500	12.295.790.908	9%	Niños/as	14.360	10.416	73%
Agosto	132.559.442.500	13.847.190.411	10%	Niños/as	14.360	10.416	73%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Niños y Niñas Matriculados.
Resultado	Cobertura de la Escolaridad de Estudiantes de: 3 a 5 años de la Educación inicial; y de 6 a 14 años de la Educación Escolar Básica.
	ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.428.112.698.286	226.736.479.267	7%	Alumnos	667.437	0	0%
Febrero	3.428.112.698.286	452.164.876.437	13%	Alumnos	667.437	0	0%
Marzo	3.428.112.698.286	676.654.826.927	20%	Alumnos	667.437	0	0%
Abril	3.428.112.698.286	937.297.141.169	27%	Alumnos	667.437	0	0%
Mayo	3.428.112.698.286	1.219.531.429.895	36%	Alumnos	667.437	20.954	3%
Junio	3.428.129.598.286	1.484.680.938.403	43%	Alumnos	667.437	662.898	99%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Niños y Niñas Matriculados.
Resultado	Cobertura de la Escolaridad de Estudiantes de: 3 a 5 años de la Educación inicial; y de 6 a 14 años de la Educación Escolar Básica.
	ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	3.415.556.894.183	1.747.707.998.792	51%	Alumnos	667.437	662.898	99%
Agosto	3.415.556.894.183	2.013.581.309.960	59%	Alumnos	667.437	668.539	100%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia a Comunidades Indígenas (Concepción, Caaguazú, Boquerón, Alto Paraguay)
Resultado	Población en situación de vulnerabilidad con calidad de vida mejorada.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.149.474.583	32.000.000	1%	Comunidad	95	0	0%
Febrero	3.149.474.583	293.509.090	9%	Comunidad	95	0	0%
Marzo	3.149.474.583	673.662.901	21%	Comunidad	95	5	5%
Abril	3.149.474.583	1.021.308.376	32%	Comunidad	95	10	11%
Mayo	3.095.486.947	1.334.277.455	43%	Comunidad	95	502	528%
Junio	3.095.486.947	1.584.245.348	51%	Comunidad	95	36	38%

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia a Comunidades Indígenas (Concepción, Caaguazú, Boquerón, Alto Paraguay)
Resultado	Población en situación de vulnerabilidad con calidad de vida mejorada.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	3.095.486.947	1.756.326.393	57%	Comunidad	95	36	38%
Agosto	3.095.486.947	1.824.525.348	59%	Comunidad	95	53	56%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Intervención para la adopción de Niños/as y Adolescentes.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.630.759.413	136.208.648	4%	Intervención	6.000	0	0%
Febrero	3.630.759.413	293.552.989	8%	Intervención	6.000	520	9%
Marzo	3.630.759.413	489.806.939	13%	Intervención	6.000	846	14%
Abril	3.637.694.991	1.005.701.201	28%	Intervención	6.000	1.305	22%
Mayo	3.637.694.991	1.310.539.367	36%	Intervención	6.000	1.870	31%
Junio	3.823.634.953	1.597.194.425	42%	Intervención	6.000	2.270	38%



En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Intervención para la adopción de Niños/as y Adolescentes.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	3.823.634.953	1.888.101.739	49%	Intervención	6.000	2.714	45%
Agosto	3.814.646.153	2.119.674.176	56%	Intervención	6.000	3.103	52%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Protección Integral de Niños/as y Adolescentes en trabajo peligroso.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	50.320.964.296	2.763.835.807	5%	Niños/as	13.650	0	0%
Febrero	50.320.964.296	4.944.444.905	10%	Niños/as	13.650	10.978	80%
Marzo	50.320.964.296	10.208.446.676	20%	Niños/as	13.650	11.146	82%
Abril	50.299.203.574	14.359.845.571	29%	Niños/as	13.650	11.229	82%
Mayo	50.299.203.574	17.743.478.234	35%	Niños/as	13.650	11.272	83%
Junio	51.669.819.570	21.203.146.847	41%	Niños/as	13.650	11.296	83%



En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Protección Integral de Niños/as y Adolescentes en trabajo peligroso.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	51.669.819.570	25.036.117.316	48%	Niños/as	13.650	11.320	83%
Agosto	51.705.459.020	29.229.280.939	57%	Niños/as	13.650	11.350	83%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Cuidado alternativo de Niños/as y Adolescentes.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.886.367.383	70.833.719	2%	Niños/as	2.793	0	0%
Febrero	3.886.367.383	205.808.790	5%	Niños/as	2.793	448	16%
Marzo	3.886.367.383	452.915.009	12%	Niños/as	2.793	616	22%
Abril	3.893.302.961	664.120.436	17%	Niños/as	2.793	959	34%
Mayo	3.893.302.961	856.147.444	22%	Niños/as	2.793	1.297	46%
Junio	3.930.199.857	1.349.000.902	34%	Niños/as	2.793	1.586	57%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Cuidado alternativo de Niños/as y Adolescentes.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	3.930.199.857	1.834.361.673	47%	Niños/as	2.793	2.045	73%
Agosto	3.904.492.599	2.103.927.944	54%	Niños/as	2.793	2.211	79%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Intervención para la Restitución de Derechos de Niños/as y Adolescentes.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	4.395.637.021	23.570.942	1%	Intervención	24.000	0	0%
Febrero	4.395.637.021	189.905.636	4%	Intervención	24.000	3.560	15%
Marzo	4.395.637.021	357.011.191	8%	Intervención	24.000	6.031	25%
Abril	4.402.572.599	614.598.871	14%	Intervención	24.000	8.432	35%
Mayo	4.402.572.599	873.980.803	20%	Intervención	24.000	10.700	45%
Junio	4.050.072.599	1.139.908.890	28%	Intervención	24.000	12.579	52%



En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Intervención para la Restitución de Derechos de Niños/as y Adolescentes.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	4.050.072.599	1.749.574.233	43%	Intervención	24.000	14.584	61%
Agosto	4.000.605.160	2.019.950.568	50%	Intervención	24.000	17.380	72%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Servicio Tecnológico Entregado.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	1.739.744.359	0	0%	Servicios	1.800	0	0%
Febrero	1.739.744.359	36.951.440	2%	Servicios	1.800	308	17%
Marzo	1.739.744.359	95.266.112	5%	Servicios	1.800	471	26%
Abril	1.739.744.359	170.923.468	10%	Servicios	1.800	631	35%
Mayo	1.739.744.359	185.604.704	11%	Servicios	1.800	786	44%
Junio	6.312.744.359	316.432.590	5%	Servicios	1.800	936	52%



En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Servicio Tecnológico Entregado.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	6.312.744.359	405.690.256	6%	Servicios	1.800	1.089	61%
Agosto	6.381.908.252	442.096.054	7%	Servicios	1.800	1.240	69%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Integrada a Niños/as en Situación de Vulnerabilidad.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	11.009.549.917	312.035.906	3%	Niños/as	2.470	0	0%
Febrero	11.009.549.917	848.978.433	8%	Niños/as	2.470	591	24%
Marzo	11.009.549.917	1.532.285.529	14%	Niños/as	2.470	807	33%
Abril	11.010.503.905	2.116.759.706	19%	Niños/as	2.470	1.221	49%
Mayo	11.010.503.905	2.794.796.674	25%	Niños/as	2.470	1.486	60%
Junio	10.196.551.051	3.918.350.843	38%	Niños/as	2.470	1.923	78%



En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Integrada a Niños/as en Situación de Vulnerabilidad.
Resultado	Niños, Niñas Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad que cuentan con garantía de su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que conoce sus derechos.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	10.196.551.051	4.538.675.897	45%	Niños/as	2.470	2.323	94%
Agosto	10.175.911.205	5.394.696.278	53%	Niños/as	2.470	2.916	118%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Transferencias Monetarias con corresponsabilidad.
Resultado	Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad acceden a un sistema de Protección Social.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	375.793.514.200	59.683.230.000	16%	Familias	162.314	157.176	97%
Febrero	375.793.514.200	59.683.230.000	16%	Familias	162.314	157.176	97%
Marzo	375.793.514.200	59.683.230.000	16%	Familias	162.314	157.176	97%
Abril	375.793.514.200	119.248.320.000	32%	Familias	162.314	156.868	97%
Mayo	375.793.514.200	178.960.470.000	48%	Familias	162.314	156.912	97%
Junio	375.793.514.200	178.960.470.000	48%	Familias	162.314	156.912	97%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Transferencias Monetarias con corresponsabilidad.
Resultado	Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad acceden a un sistema de Protección Social.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	375.568.514.200	240.817.530.000	64%	Familias	162.314	158.447	98%
Agosto	375.568.514.200	240.817.530.000	64%	Familias	162.314	158.447	98%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Socio Familiar.
Resultado	Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad acceden a un sistema de Protección Social.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	44.773.431.853	2.540.814.816	6%	Familias	110.000	56.563	51%
Febrero	44.773.431.853	5.194.262.051	12%	Familias	110.000	56.563	51%
Marzo	44.773.431.853	10.024.366.670	22%	Familias	110.000	56.563	51%
Abril	44.773.431.853	12.197.604.217	27%	Familias	110.000	80.793	73%
Mayo	44.630.431.853	15.431.061.619	35%	Familias	110.000	80.942	74%
Junio	45.815.431.853	17.497.953.680	38%	Familias	110.000	82.218	75%



- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Socio Familiar.
Resultado	Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad acceden a un sistema de Protección Social.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	46.040.431.853	20.668.593.572	45%	Familias	110.000	81.743	74%
Agosto	46.040.431.853	23.040.356.740	50%	Familias	110.000	81.743	74%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Lotes Regularizados.
Resultado	Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad acceden a un sistema de Protección Social.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	13.833.312.632	1.500.000	0,01%	Familias	3.000	174	6%
Febrero	13.833.312.632	147.098.791	1%	Familias	3.000	174	6%
Marzo	13.833.312.632	213.801.480	2%	Familias	3.000	174	6%
Abril	13.833.312.632	2.420.022.081	17%	Familias	3.000	276	9%
Mayo	13.053.312.632	2.629.402.176	20%	Familias	3.000	529	18%
Junio	12.747.312.632	2.815.286.749	22%	Familias	3.000	1.310	44%

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Lotes Regularizados.
Resultado	Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad acceden a un sistema de Protección Social.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	12.747.312.632	3.066.943.593	24%	Familias	3.000	1.310	44%
Agosto	12.747.312.632	3.393.595.300	27%	Familias	3.000	1.359	45%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Capacitación y Acompañamiento en Emprendimientos Productivos.
Resultado	Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad acceden a un sistema de Protección Social.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	9.091.845.128	126.950.000	1%	Familias	11.000	1.232	11%
Febrero	9.091.845.128	396.200.099	4%	Familias	11.000	1.793	16%
Marzo	9.091.845.128	746.783.147	8%	Familias	11.000	1.793	16%
Abril	9.091.845.128	1.069.736.806	12%	Familias	11.000	2.492	23%
Mayo	8.991.845.128	1.561.475.666	17%	Familias	11.000	3.736	34%
Junio	8.651.845.128	1.997.393.468	23%	Familias	11.000	5.446	50%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Capacitación y Acompañamiento en Emprendimientos Productivos.
Resultado	Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad acceden a un sistema de Protección Social.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	7.531.845.128	2.473.678.424	33%	Familias	11.000	7.754	70%
Agosto	7.531.845.128	3.028.131.729	40%	Familias	11.000	9.003	82%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Financiera.
Resultado	Personas Atendidas Financieramente. Familias Fortalecidas con capacidades productivas.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	30.000.000.000	0	0%	Familias	10.000	0	0%
Febrero	30.000.000.000	0	0%	Familias	10.000	0	0%
Marzo	30.000.000.000	0	0%	Familias	10.000	0	0%
Abril	30.000.000.000	4.487.400.000	15%	Familias	10.000	1.533	15%
Mayo	30.000.000.000	11.987.400.000	40%	Familias	10.000	4.033	40%
Junio	30.000.000.000	11.987.400.000	40%	Familias	10.000	4.033	40%

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Financiera.
Resultado	Personas Atendidas Financieramente. Familias Fortalecidas con capacidades productivas.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	30.000.000.000	20.987.400.000	70%	Familias	10.000	7.033	70%
Agosto	30.000.000.000	20.987.400.000	70%	Familias	10.000	7.033	70%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.		
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.		
Producto Final Esperado	Asistencia Alimentaria Nutricional.		
Resultado	Personas en situación de pobreza reciben asistencia alimentaria.		
	ODS 2 – HAMBRE CERO Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible		

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.992.418.500	20.800.000	1%	Beneficiarios	10.500	0	0%
Febrero	3.992.418.500	104.775.986	3%	Beneficiarios	10.500	0	0%
Marzo	3.992.418.500	142.498.176	4%	Beneficiarios	10.500	0	0%
Abril	3.992.418.500	276.139.459	7%	Beneficiarios	10.500	1.948	19%
Mayo	3.792.418.500	407.110.762	11%	Beneficiarios	10.500	6.862	65%
Junio	3.433.418.500	665.230.719	19%	Beneficiarios	10.500	8.556	81%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Alimentaria Nutricional.
Resultado	Personas en situación de pobreza reciben asistencia alimentaria.
	ODS 2 – HAMBRE CERO Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Ejecución Financiera2				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	3.553.418.500	1.001.881.392	28%	Beneficiarios	10.500	9.880	94%
Agosto	3.553.418.500	1.467.546.594	41%	Beneficiarios	10.500	9.880	94%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA MUJER

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Prevención y Atención a víctimas de la trata de personas.
Resultado	Intervención del Estado en el tema de la trata de personas fortalecidas, por medio de Políticas Públicas articuladas Interinstitucionalmente a Nivel Nacional, Departamental y Municipal.
	ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	934.500.000	11.412.562	1%	Personas	400	0	0%
Febrero	934.500.000	22.251.791	2%	Personas	400	0	0%
Marzo	934.500.000	29.364.353	3%	Personas	400	0	0%
Abril	934.500.000	55.180.915	6%	Personas	400	597	149%
Mayo	934.500.000	65.313.827	7%	Personas	400	1.148	287%
Junio	934.500.000	76.462.451	8%	Personas	400	1.254	314%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA MUJER

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Prevención y Atención a víctimas de la trata de personas.
Resultado	Intervención del Estado en el tema de la trata de personas fortalecidas, por medio de Políticas Públicas articuladas Interinstitucionalmente a Nivel Nacional, Departamental y Municipal.
	ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	1.344.500.000	1.090.611.075	81%	Personas	400	1.401	350%
Agosto	1.344.500.000	1.111.236.199	83%	Personas	400	1.465	366%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA MUJER

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Comités de Mujeres Asistidas.
Resultado	Rectoría en género ejercida en Instituciones Públicas para la promoción del Ejercicio Pleno de los Derechos Humanos, el Empoderamiento de las Mujeres y una vida libre de violencia.
	ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Ejecución Financiera				Personas			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	2.874.450.000	0	0%	Comités	200	0	0%
Febrero	2.874.450.000	1.000.000.000	35%	Comités	200	0	0%
Marzo	2.874.450.000	1.053.200.000	37%	Comités	200	0	0%
Abril	2.874.450.000	1.102.615.000	38%	Comités	200	0	0%
Mayo	2.874.450.000	1.148.820.000	40%	Comités	200	0	0%
Junio	2.874.450.000	2.128.567.587	74%	Comités	200	0	0%

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA MUJER

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Comités de Mujeres Asistidas.
Resultado	Rectoría en género ejercida en Instituciones Públicas para la promoción del Ejercicio Pleno de los Derechos Humanos, el Empoderamiento de las Mujeres y una vida libre de violencia.
	ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Ejecución Financiera				Personas			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	2.874.450.000	2.333.549.505	81%	Comités	200	0	0%
Agosto	2.874.450.000	2.430.154.505	85%	Comités	200	0	0%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA MUJER

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Servicios de Atención Integral a Mujeres.
Resultado	Rectoría en género ejercida en Instituciones Públicas para la promoción del Ejercicio Pleno de los Derechos Humanos, el Empoderamiento de las Mujeres y una vida libre de violencia.
	ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	8.112.831.606	416.714.504	5%	Mujeres	28.770	0	0%
Febrero	8.112.831.606	1.003.192.187	12%	Mujeres	28.770	0	0%
Marzo	8.271.831.606	1.798.742.390	22%	Mujeres	28.770	0	0%
Abril	8.271.831.606	2.441.932.328	30%	Mujeres	28.770	13.374	46%
Mayo	8.271.831.606	3.060.503.635	37%	Mujeres	28.770	17.129	60%
Junio	8.271.831.606	3.614.551.369	44%	Mujeres	28.770	20.054	70%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE LA MUJER

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 1	Desarrollo Social Equitativo.
Producto Final Esperado	Servicios de Atención Integral a Mujeres.
Resultado	Rectoría en género ejercida en Instituciones Públicas para la promoción del Ejercicio Pleno de los Derechos Humanos, el Empoderamiento de las Mujeres y una vida libre de violencia.
	ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	8.832.431.537	4.203.121.323	48%	Mujeres	28.770	23.711	82%
Agosto	8.793.256.537	4.745.500.263	54%	Mujeres	28.770	27.728	96%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DEL INTERIOR - POLICÍA NACIONAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Hechos Punibles Más Resaltantes Atendidos.
Resultado	Plan estratégico en el Establecimiento de Control de la Seguridad Implementado y Ejecutado.
	ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	2.332.316.117.507	169.945.369.306	7%	Casos	19.200	0	0%
Febrero	2.332.316.117.507	394.062.569.203	17%	Casos	19.200	0	0%
Marzo	2.332.290.017.507	564.794.930.154	24%	Casos	19.200	0	0%
Abril	2.332.040.017.507	733.956.066.137	31%	Casos	19.200	6.331	33%
Mayo	2.332.040.017.507	900.877.567.902	39%	Casos	19.200	6.331	33%
Junio	2.328.579.384.972	1.072.322.299.529	46%	Casos	19.200	9.770	51%



- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DEL INTERIOR - POLICÍA NACIONAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Hechos Punibles Más Resaltantes Atendidos.
Resultado	Plan estratégico en el Establecimiento de Control de la Seguridad Implementado y Ejecutado.
	ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	2.328.579.384.972	1.239.538.939.325	53%	Casos	19.200	9.770	51%
Agosto	2.326.862.718.305	1.438.279.951.185	62%	Casos	19.200	9.770	51%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Consultas, Inmunizaciones, Atención, Urgencias, Estudios Médicos, Previsión y Promoción de la Salud.
Resultado	Aumento en Número y Calidad de las Prestaciones en Salud.
	ODS 3 – SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.732.734.149.551	182.837.668.236	5%	Prestaciones en Salud	30.972.175	0	0%
Febrero	3.732.734.149.551	182.837.668.236	5%	Prestaciones en Salud	30.972.175	0	0%
Marzo	3.731.734.149.551	781.060.042.530	21%	Prestaciones en Salud	30.972.175	4.267.308	14%
Abril	3.731.734.149.551	1.005.959.199.001	27%	Prestaciones en Salud	30.972.175	8.875.199	29%
Mayo	3.731.734.149.551	1.005.959.199.001	27%	Prestaciones en Salud	30.972.175	8.875.199	29%
Junio	3.731.734.149.551	1.633.694.783.325	44%	Prestaciones en Salud	30.972.175	14.491.573	47%



- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Consultas, Inmunizaciones, Atención, Urgencias, Estudios Médicos, Previsión y Promoción de la Salud.
Resultado	Aumento en Número y Calidad de las Prestaciones en Salud.
	ODS 3 – SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	3.731.734.149.551	1.915.363.482.702	51%	Prestaciones en Salud	30.972.175	17.765.217	57%
Agosto	3.731.734.149.551	2.147.429.286.929	58%	Prestaciones en Salud	30.972.175	21.134.278	68%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE HACIENDA - TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Transferencias de Recursos Financieros a Gobernaciones Municipales.
Resultado	Proceso para la generación de solicitud de transferencias de recursos financieros a Gobiernos Municipales en tiempo y forma, así como lo establecido en las normativas legales vigentes.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	1.132.985.219.243	118.566.407.148	10%	Transferencias	15.204	0	0%
Febrero	1.132.985.219.243	316.102.234.243	28%	Transferencias	15.204	0	0%
Marzo	1.132.985.219.243	515.386.510.911	45%	Transferencias	15.204	4.505	30%
Abril	1.132.985.219.243	620.231.873.721	55%	Transferencias	15.204	5.812	38%
Mayo	1.428.774.584.766	805.397.332.659	56%	Transferencias	15.204	5.812	38%
Junio	1.523.109.473.157	894.476.601.748	59%	Transferencias	15.204	8.450	56%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE HACIENDA - TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Transferencias de Recursos Financieros a Gobernaciones Municipales.
Resultado	Proceso para la generación de solicitud de transferencias de recursos financieros a Gobiernos Municipales en tiempo y forma, así como lo establecido en las normativas legales vigentes.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	1.523.109.473.157	1.004.872.510.609	66%	Transferencias	15.204	9.846	65%
Agosto	1.523.109.473.157	1.177.860.005.469	77%	Transferencias	15.204	11.747	77%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Denuncias Ciudadanas Atendidas.
Resultado	Derecho de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, Garantizado. Denuncias, Quejas y Reclamos de recurrentes atendidos. Población Concientizada en Derechos Humanos.
	ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	11.480.544.611	824.019.697	7%	Personas	20.400	1.604	8%
Febrero	11.480.544.611	1.939.815.611	17%	Personas	20.400	3.282	16%
Marzo	12.248.547.370	2.774.836.504	23%	Personas	20.400	4.931	24%
Abril	12.314.547.370	3.803.120.422	31%	Personas	20.400	6.808	33%
Mayo	12.314.547.370	5.278.896.300	43%	Personas	20.400	8.769	43%
Junio	12.314.547.370	6.486.160.923	53%	Personas	20.400	10.524	52%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Denuncias Ciudadanas Atendidas.
Resultado	Derecho de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, Garantizado. Denuncias, Quejas y Reclamos de recurrentes atendidos. Población Concientizada en Derechos Humanos.
	ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	12.294.547.370	7.347.187.521	60%	Personas	20.400	12.430	61%
Agosto	12.294.547.370	8.223.016.834	67%	Personas	20.400	14.088	69%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Certificado de Objeto de Conciencia Entregados.
Resultado	Derecho de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, Garantizado. Denuncias, Quejas y Reclamos de recurrentes atendidos. Población Concientizada en Derechos Humanos.
	ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	997.540.470	15.137.686	2%	Personas	5.000	2.040	41%
Febrero	997.540.470	122.124.386	12%	Personas	5.000	6.700	134%
Marzo	462.071.633	136.462.072	30%	Personas	5.000	9.719	194%
Abril	462.071.633	170.799.758	37%	Personas	5.000	12.919	258%
Mayo	462.071.633	202.146.192	44%	Personas	5.000	15.300	306%
Junio	462.071.633	231.891.706	50%	Personas	5.000	17.920	358%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 2	Servicios Sociales de Calidad.
Producto Final Esperado	Certificado de Objetores de Conciencia Entregados.
Resultado	Derecho de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, Garantizado. Denuncias, Quejas y Reclamos de recurrentes atendidos. Población Concientizada en Derechos Humanos.
	ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	1.982.071.633	290.606.316	15%	Personas	5.000	20.300	406%
Agosto	1.982.071.633	341.597.327	17%	Personas	5.000	21.040	421%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 3	Desarrollo Local Participativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Jurídica.
Resultado	Accesibilidad a la Justicia, Ciudadanos Atendidos.
	ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	6.106.628.099	296.061.313	5%	Asistencia	29.009	94	0,3%
Febrero	6.106.628.099	618.311.071	10%	Asistencia	29.009	238	1%
Marzo	6.106.628.099	932.288.329	15%	Asistencia	29.009	5.089	18%
Abril	6.100.628.099	1.249.477.613	20%	Asistencia	29.009	5.089	18%
Mayo	5.928.925.141	1.557.278.873	26%	Asistencia	29.009	5.122	18%
Junio	5.996.298.303	1.866.929.303	31%	Asistencia	29.009	5.207	18%



- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 3	Desarrollo Local Participativo.
Producto Final Esperado	Asistencia Jurídica.
Resultado	Accesibilidad a la Justicia, Ciudadanos Atendidos.
	ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	5.699.398.303	2.181.870.047	38%	Asistencia	29.009	5.362	18%
Agosto	5.699.398.303	2.542.456.590	45%	Asistencia	29.009	5.384	19%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 4	Hábitat Adecuado y Sostenible.
Producto Final Esperado	Viviendas Construidas.
Resultado	Familias en situación de pobreza extrema acceden a viviendas dignas.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	102.630.255.556	3.783.535.009	4%	Viviendas	4.042	0	0%
Febrero	102.630.255.556	6.189.636.904	6%	Viviendas	4.042	0	0%
Marzo	102.630.255.556	11.647.660.420	11%	Viviendas	4.042	0	0%
Abril	102.630.255.556	13.451.600.842	13%	Viviendas	4.042	0	0%
Mayo	152.630.255.556	17.693.018.916	12%	Viviendas	4.042	0	0%
Junio	161.663.016.880	26.045.532.045	16%	Viviendas	4.042	887	22%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 4	Hábitat Adecuado y Sostenible.
Producto Final Esperado	Viviendas Construidas.
Resultado	Familias en situación de pobreza extrema acceden a viviendas dignas.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	161.663.016.880	31.862.269.078	20%	Viviendas	4.042	887	22%
Agosto	175.888.079.963	39.011.189.503	22%	Viviendas	4.042	1.019	25%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 4	Hábitat Adecuado y Sostenible.
Producto Final Esperado	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas.
Resultado	Familias en situación de pobreza extrema acceden a viviendas dignas.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	20.000.000.000	0	0%	Viviendas	663	0	0%
Febrero	20.000.000.000	85.570.089	0,4%	Viviendas	663	0	0%
Marzo	20.000.000.000	529.361.030	3%	Viviendas	663	0	0%
Abril	20.000.000.000	565.221.446	3%	Viviendas	663	0	0%
Mayo	20.000.000.000	707.203.601	4%	Viviendas	663	0	0%
Junio	20.000.000.000	4.480.057.453	22%	Viviendas	663	0	0%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HÁBITAT

Eje 1	Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Estrategia 4	Hábitat Adecuado y Sostenible.
Producto Final Esperado	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas.
Resultado	Familias en situación de pobreza extrema acceden a viviendas dignas.
	ODS 1 – FIN DE LA POBREZA Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	20.000.000.000	4.607.062.988	23%	Viviendas	663	0	0%
Agosto	31.579.460.235	4.700.437.608	15%	Viviendas	663	0	0%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925