

Control desde el Poder Legislativo del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 31/08/2019



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

El Plan Nacional de Desarrollo “Paraguay 2030”



• Reducción de pobreza y desarrollo social



• **Crecimiento económico
inclusivo**



• Inserción de Paraguay en el mundo

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 1	Empleo y Seguridad Social.
Producto Final Esperado	Cursos de Capacitación Laboral Realizados.
Resultado	Formación y Capacitación Laboral, articulados con los Sectores Público y Privado regulados, certificados y acreditados.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	31.488.392.652	0	0%	Certificados	8.000	1.262	16%
Febrero	31.488.392.652	547.203.836	2%	Certificados	8.000	2.363	30%
Marzo	31.488.392.652	2.709.712.625	9%	Certificados	8.000	2.756	34%
Abril	31.468.083.652	3.409.508.305	11%	Certificados	8.000	2.998	37%
Mayo	31.468.083.652	3.771.424.424	12%	Certificados	8.000	3.456	43%
Junio	31.988.083.652	6.133.617.735	19%	Certificados	8.000	4.404	55%

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 1	Empleo y Seguridad Social.
Producto Final Esperado	Cursos de Capacitación Laboral Realizados.
Resultado	Formación y Capacitación Laboral, articulados con los Sectores Público y Privado regulados, certificados y acreditados.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	31.988.083.652	6.727.060.649	21%	Certificados	8.000	5.340	67%
Agosto	31.988.083.652	8.794.516.057	27%	Certificados	8.000	6.061	76%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 1	Empleo y Seguridad Social.
Producto Final Esperado	Cursos de Formación y Capacitación Laboral Supervisados.
Resultado	Formación y Capacitación Laboral, articulados con los Sectores Público y Privado regulados, certificados y acreditados.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	27.571.603.743	742.770.212	3%	Cursos	1.100	22	2%
Febrero	27.571.603.743	2.322.439.488	8%	Cursos	1.100	25	2%
Marzo	27.571.603.743	3.948.276.114	14%	Cursos	1.100	31	3%
Abril	27.591.912.743	5.278.155.030	19%	Cursos	1.100	51	5%
Mayo	27.591.912.743	6.806.783.450	25%	Cursos	1.100	62	6%
Junio	27.071.912.743	8.285.332.070	31%	Cursos	1.100	62	6%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 1	Empleo y Seguridad Social.
Producto Final Esperado	Cursos de Formación y Capacitación Laboral Supervisados.
Resultado	Formación y Capacitación Laboral, articulados con los Sectores Público y Privado regulados, certificados y acreditados.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	27.071.912.743	9.685.503.855	36%	Cursos	1.100	166	15%
Agosto	27.071.912.743	11.075.484.171	41%	Cursos	1.100	288	26%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 1	Empleo y Seguridad Social.
Producto Final Esperado	Formación Profesional para personas en edad de trabajar.
Resultado	Formación y Capacitación Laboral, articulados con los Sectores Público y Privado regulados, certificados y acreditados.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	157.978.657.389	4.339.754.488	3%	Cursos	9.600	46	0,5%
Febrero	157.978.657.389	10.858.369.526	7%	Cursos	9.600	59	1%
Marzo	157.978.657.389	20.625.767.956	13%	Cursos	9.600	137	1%
Abril	157.978.657.389	29.811.876.635	19%	Cursos	9.600	929	10%
Mayo	157.978.657.389	43.537.074.753	28%	Cursos	9.600	1.483	15%
Junio	157.978.657.389	54.749.317.358	35%	Cursos	9.600	2.709	28%

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 1	Empleo y Seguridad Social.
Producto Final Esperado	Formación Profesional para personas en edad de trabajar.
Resultado	Formación y Capacitación Laboral, articulados con los Sectores Público y Privado regulados, certificados y acreditados.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	176.384.479.593	67.552.909.416	38%	Cursos	9.600	3.709	39%
Agosto	176.384.479.593	83.526.408.064	47%	Cursos	9.600	4.520	47%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 1	Empleo y Seguridad Social.
Producto Final Esperado	Asistencia realizada a jóvenes para el primer empleo.
Resultado	Mejorada la inserción laboral de jóvenes de 18 a 29 años con la 9 a 12 años de escolaridad, participantes de nuevas modalidades de capacitación.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	13.797.600.000	0	0%	Personas	1.000	0	0%
Febrero	13.797.600.000	0	0%	Personas	1.000	0	0%
Marzo	13.797.600.000	0	0%	Personas	1.000	0	0%
Abril	13.797.600.000	0	0%	Personas	1.000	200	20%
Mayo	13.797.600.000	37.370.787	0,3%	Personas	1.000	300	30%
Junio	13.797.600.000	41.107.866	0,3%	Personas	1.000	400	40%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 1	Empleo y Seguridad Social.
Producto Final Esperado	Asistencia realizada a jóvenes para el primer empleo.
Resultado	Mejorada la inserción laboral de jóvenes de 18 a 29 años con la 9 a 12 años de escolaridad, participantes de nuevas modalidades de capacitación.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	13.797.600.000	266.686.429	1,9%	Personas	1.000	500	50%
Agosto	13.797.600.000	949.206.147	7%	Personas	1.000	600	60%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Eje 2		Crecimiento económico inclusivo.	
Estrategia 1		Empleo y Seguridad Social.	
Producto Final Esperado		MIPYMES Asistidas Técnicamente.	
Resultado		Micro, Pequeñas y Medianas Empresas incorporadas en la estructura formal productora de bienes y servicios.	
		ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	5.120.441.924	125.656.740	2%	Asistencia Técnica	2.000	0	0%
Febrero	5.120.441.924	334.152.177	7%	Asistencia Técnica	2.000	0	0%
Marzo	5.055.616.924	586.706.622	12%	Asistencia Técnica	2.000	0	0%
Abril	5.055.616.924	896.330.640	18%	Asistencia Técnica	2.000	2.404	120%
Mayo	5.055.616.924	1.117.461.239	22%	Asistencia Técnica	2.000	2.404	120%
Junio	5.055.616.924	1.344.770.065	27%	Asistencia Técnica	2.000	6.639	332%

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 1	Empleo y Seguridad Social.
Producto Final Esperado	MIPYMES Asistidas Técnicamente.
Resultado	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas incorporadas en la estructura formal productora de bienes y servicios.
	ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	5.055.616.924	1.498.243.024	30%	Asistencia Técnica	2.000	6.639	332%
Agosto	5.055.616.924	1.768.036.335	35%	Asistencia Técnica	2.000	6.639	332%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Eje 2		Crecimiento económico inclusivo.	
Estrategia 1		Empleo y Seguridad Social.	
Producto Final Esperado		Asistencia Técnica en Apertura, formalización y cierre de empresas.	
Resultado		Empresas nuevas y existentes formalizados en el acceso legal al mercado económico del país.	
		ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	374.030.000	7.445.925	2%	Empresas	600	0	0%
Febrero	374.030.000	21.707.181	6%	Empresas	600	0	0%
Marzo	393.030.000	36.789.695	9%	Empresas	600	0	0%
Abril	393.030.000	62.927.526	16%	Empresas	600	660	110%
Mayo	393.030.000	82.544.412	21%	Empresas	600	660	110%
Junio	393.030.000	109.943.540	28%	Empresas	600	1.612	269%

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 1	Empleo y Seguridad Social.
Producto Final Esperado	Asistencia Técnica en Apertura, formalización y cierre de empresas.
Resultado	Empresas nuevas y existentes formalizados en el acceso legal al mercado económico del país.
	ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	393.030.000	110.040.340	28%	Empresas	600	1.612	269%
Agosto	393.030.000	147.493.395	38%	Empresas	600	1.612	269%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

PODER EJECUTIVO – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 2	Competitividad e Innovación.
Producto Final Esperado	Capacitaciones Realizadas.
Resultado	Profesionales especializados en áreas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, desarrollo integral del Talento Humano para su desempeño competente y comprometido.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	2.277.926.281	21.000.000	1%	Personas	2.685	0	0%
Febrero	2.277.926.281	65.726.945	3%	Personas	2.685	0	0%
Marzo	2.270.026.281	195.256.583	9%	Personas	2.685	320	12%
Abril	2.270.026.281	270.657.034	12%	Personas	2.685	320	12%
Mayo	2.232.026.281	353.284.123	16%	Personas	2.685	320	12%
Junio	2.092.321.561	472.264.930	23%	Personas	2.685	810	30%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

PODER EJECUTIVO – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 2	Competitividad e Innovación.
Producto Final Esperado	Capacitaciones Realizadas.
Resultado	Profesionales especializados en áreas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, desarrollo integral del Talento Humano para su desempeño competente y comprometido.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	2.092.321.561	606.625.991	29%	Personas	2.685	1.071	40%
Agosto	4.723.001.232	691.979.627	15%	Personas	2.685	1.146	43%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

PODER EJECUTIVO – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 2	Competitividad e Innovación.
Producto Final Esperado	Proyectos de Inversión Analizados .
Resultado	Profesionales especializados en áreas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, desarrollo integral del Talento Humano para su desempeño competente y comprometido.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	3.034.034.691	136.105.000	4%	Proyectos	24	0	0%
Febrero	3.034.034.691	268.410.000	9%	Proyectos	24	0	0%
Marzo	3.034.034.691	406.167.050	13%	Proyectos	24	0	0%
Abril	3.034.034.691	562.380.062	19%	Proyectos	24	0	0%
Mayo	3.034.034.691	722.327.061	24%	Proyectos	24	0	0%
Junio	3.034.034.691	886.424.720	29%	Proyectos	24	10	42%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

PODER EJECUTIVO – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 2	Competitividad e Innovación.
Producto Final Esperado	Proyectos de Inversión Analizados .
Resultado	Profesionales especializados en áreas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, desarrollo integral del Talento Humano para su desempeño competente y comprometido.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	3.034.034.691	1.049.350.510	35%	Proyectos	24	10	42%
Agosto	3.034.034.691	1.258.869.479	41%	Proyectos	24	10	42%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 2	Competitividad e Innovación.
Producto Final Esperado	Programas Informativos y de Comunicación Difundidos.
Resultado	Programas Informativos y de Comunicación Difundidos.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	49.851.921.581	0	0%	Horas Aire	5.400	0	0%
Febrero	49.851.921.581	2.805.090.700	6%	Horas Aire	5.400	0	0%
Marzo	49.903.921.581	4.761.766.747	10%	Horas Aire	5.400	0	0%
Abril	49.903.921.581	7.090.719.206	14%	Horas Aire	5.400	1.800	33%
Mayo	49.988.921.581	9.225.523.477	18%	Horas Aire	5.400	1.800	33%
Junio	49.988.921.581	11.718.942.277	23%	Horas Aire	5.400	2.700	50%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 2	Competitividad e Innovación.
Producto Final Esperado	Programas Informativos y de Comunicación Difundidos.
Resultado	Programas Informativos y de Comunicación Difundidos.
	ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	49.988.921.581	13.519.434.625	27%	Horas Aire	5.400	2.700	50%
Agosto	49.988.921.581	16.816.699.208	34%	Horas Aire	5.400	2.700	50%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Eje 2		Crecimiento económico inclusivo.	
Estrategia 3		Regionalización y Diversificación Productiva.	
Producto Final Esperado		PYMES Asistidas Técnicamente.	
Resultado		Empresas Competitivas Sustentables Orientados a los Mercados Nacionales e Internacionales.	
		ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	25.217.175.233	502.230.078	2%	Asistencia Técnica	31.807	0	0%
Febrero	25.217.175.233	1.174.467.585	5%	Asistencia Técnica	31.807	0	0%
Marzo	25.347.775.233	3.296.835.469	13%	Asistencia Técnica	31.807	0	0%
Abril	25.347.775.233	4.659.842.953	18%	Asistencia Técnica	31.807	7.040	22%
Mayo	23.847.775.233	5.260.361.004	22%	Asistencia Técnica	31.807	7.040	22%
Junio	23.847.775.233	6.703.221.577	28%	Asistencia Técnica	31.807	18.608	59%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 3	Regionalización y Diversificación Productiva.
Producto Final Esperado	PYMES Asistidas Técnicamente.
Resultado	Empresas Competitivas Sustentables Orientados a los Mercados Nacionales e Internacionales.
	ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	23.847.775.233	7.204.526.526	30%	Asistencia Técnica	31.807	18.608	59%
Agosto	22.977.775.233	8.059.037.039	35%	Asistencia Técnica	31.807	18.608	59%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.		
Estrategia 3	Regionalización y Diversificación Productiva.		
Producto Final Esperado	Asistencia Técnica Realizada.		
Resultado	Aumento de Exportaciones, Generación de Mano de obra, e inversiones.		
	ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación		

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	1.112.824.292	58.486.250	5%	Asistencia Técnica	9.744	0	0%
Febrero	1.112.824.292	157.428.651	14%	Asistencia Técnica	9.744	0	0%
Marzo	1.112.824.292	217.977.597	20%	Asistencia Técnica	9.744	0	0%
Abril	1.112.824.292	292.314.679	26%	Asistencia Técnica	9.744	6.587	68%
Mayo	1.112.824.292	350.838.167	32%	Asistencia Técnica	9.744	6.587	68%
Junio	1.112.824.292	412.038.290	37%	Asistencia Técnica	9.744	13.526	139%

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 3	Regionalización y Diversificación Productiva.
Producto Final Esperado	Asistencia Técnica Realizada.
Resultado	Aumento de Exportaciones, Generación de Mano de obra, e inversiones.
	ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	1.112.824.292	457.393.851	41%	Asistencia Técnica	9.744	13.526	139%
Agosto	1.112.824.292	537.421.599	48%	Asistencia Técnica	9.744	13.526	139%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 3	Regionalización y Diversificación Productiva.
Producto Final Esperado	Sector Comercial de Bienes y Servicios Asistidos.
Resultado	Registro y renovación de productos lubricantes actualizados. Manual Metodológico del registro de empresas prestadoras de servicios, elaboradas e implementadas y aumento del número de empresas registradas. Sistema de Fiscalización y control, eficaz y eficiente en todo el territorio nacional logrado. Licencia previa de importación otorgada. Comercio Exterior fomentado, fortalecido y regulado.
	ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Enero	16.730.695.967	581.845.367	3%	Servicios	69.610	0	0%
Febrero	16.730.695.967	1.246.188.921	7%	Servicios	69.610	0	0%
Marzo	16.702.395.967	1.953.182.113	12%	Servicios	69.610	0	0%
Abril	16.702.395.967	2.991.381.760	18%	Servicios	69.610	15.565	22%
Mayo	16.702.395.967	3.602.398.343	22%	Servicios	69.610	15.565	22%
Junio	16.165.493.951	5.848.825.227	36%	Servicios	69.610	32.016	46%

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Eje 2	Crecimiento económico inclusivo.
Estrategia 3	Regionalización y Diversificación Productiva.
Producto Final Esperado	Sector Comercial de Bienes y Servicios Asistidos.
Resultado	Registro y renovación de productos lubricantes actualizados. Manual Metodológico del registro de empresas prestadoras de servicios, elaboradas e implementadas y aumento del número de empresas registradas. Sistema de Fiscalización y control, eficaz y eficiente en todo el territorio nacional logrado. Licencia previa de importación otorgada. Comercio Exterior fomentado, fortalecido y regulado.
	ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Ejecución Financiera				Ejecución Productiva			
Mes	Plan Financiero	Ejecutado	%	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avance	%
Julio	16.165.493.951	6.644.198.746	41%	Servicios	69.610	32.016	46%
Agosto	16.165.493.951	7.504.711.423	46%	Servicios	69.610	32.016	46%

Fuente: SIAF al 31/08/2019

-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
-  En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925